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I) Expertise modificative 

 

I- 1 Contexte 

 

Le Contrat de Plan Etat Région préfigurait plusieurs projets sur le site Marseille Nord et 

notamment le développement de la Formation et de la Recherche sur St Jérôme et le 

centre de la Fusion 

 

Dans le contexte de la création d’Aix Marseille Université le projet de centre de la fusion a 

été suspendu et le dossier initial de Développement de la formation et de la Recherche 

sur Saint-Jérôme est aujourd’hui réparti en deux sous dossiers : 

 Le projet objet de la présente expertise «Marseille Nord -Développement de 

la Recherche  ». Ce dossier constitue le volet recherche du dossier initial pour 

un budget global de 13,175M€ 

 Le projet « Marseille Nord ESPE » qui fait l’objet d’une expertise spécifique 

pour un montant de 4.035.M€. 

 

L’université d’Aix-Marseille, en application de l’instruction fiscale BOI 3A4-08, a 

désormais la possibilité de récupérer la TVA sur les opérations de construction visant à 

permettre la mise en œuvre d’activités de recherche valorisable.  

Le projet Développement de la Recherche Marseille Nord  entrant parfaitement dans ce 

cadre, l’université souhaite que ce dernier soit officiellement considéré comme hors taxes 

par les différentes financeurs et qu’en conséquence, l’ensemble des engagements soit 

envisagé hors taxes.  

 

Il est également précisé, que dans le cas où les sommes versées donnent lieu à 

déductibilité et procurent donc une capacité de financement supplémentaire, les 

récupérations de TVA ainsi réalisées sont entièrement réaffectées à l’opération.  

 

 

II) DESCRIPTION GENERALE DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DU PROJET 

 

II–1 Historique du projet 

 

Intégré dans le cadre d’une vision globale du Pôle de l’Etoile, ce projet répond à la 

programmation CPER 2007-2013 pour le campus scientifique de Saint-Jérôme. Il épouse 

le schéma directeur rectoral pour une vision à quinze ans du paysage enseignement et 

recherche du pôle de l’étoile. Ce dossier développe la complémentarité de disciplines et 

d’activités, organise l’enseignement et la recherche selon une logique de développement 

liant la constitution de grandes unités de recherche, les équipements et les locaux 

pédagogiques pour intégrer des standards internationaux.  

Ce volet propose une suite cohérente aux actions menées dans le cadre du CPER 2000-

2006, et s’articule avec les projets portés par l’Ecole Centrale Marseille également 

présente sur le site (travaux pratiques de chimie).  
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II–2 Objectifs Généraux 

 

Rappels 

Le pôle de l’Etoile est aujourd’hui composé principalement de deux campus (Saint-

Jérôme et Château Gombert) géographiquement proches et dotés d’un fort potentiel en 

sciences de l’ingénieur, sciences de la matière (physique et chimie), informatique et 

mathématiques, et astronomie. Les sciences de la vie (en synergie avec l’Hôpital Nord) et 

l’environnement sont également présents. Cet ensemble constitue un centre scientifique 

de référence sur Marseille-Nord, complémentaire de celui de Marseille Luminy au sud de 

la ville.  

Le CPER 2007-2013 s’inscrit dans cette visée stratégique actée dans le schéma directeur 

rectoral qui préfigure l’organisation des dispositifs enseignement supérieur, recherche et 

vie étudiante pour une période de 15-20 ans. Il repose sur une vision de la place du 

campus de Saint-Jérôme au sein du pôle de l’Etoile qui se définit ainsi : un lieu de 

recherche en physique (photonique, matériaux et fusion) et chimie principalement, ainsi 

qu’en sciences de la vie et environnement, et en informatique, automatique et systèmes 

; un lieu d’études scientifiques courtes (DUT et licences professionnelles) ou longues 

(licence + master + doctorat) ; un lieu de vie étudiante doté d’infrastructures utiles à 

l’ensemble du pôle de l’Etoile (résidences et restaurants, bibliothèque, plateau sportif).  

 

Cohérences 

Le cadre du CPER 2000-2006 a mis l’accent sur la création de deux bâtiments pour les 

enseignements pratiques de chimie et de physique confortant aussi l’arrivée des 

formations en sciences de la matière sur le campus. Pour la recherche, le bâtiment ex-

IBHOP au nord du campus a été rénové pour accueillir l’unité de recherche Madirel. Le 

bâtiment TPR a été partiellement rénové et les travaux ont principalement portés sur les 

ailes 1, 2 (partiellement) et l’aile 5 en totalité. 

 

Dans une suite cohérente, nous avons motivé notre demande CPER 2007-2013 en 

l’articulant autour de plusieurs points forts: 

• structuration spatiale des unités de recherche du bâtiment TPR 

• développement de l’Institut Fresnel (ex bâtiment ENSPM) 

• intégration des standards internationaux dans la restructuration 

• intégration des normes environnementales et de qualité 

• libération du bâtiment RTP (ex ensspicam) pour l’installation potentielle de la 

future ESPE (ex-IUFM) 

• libération d’espace pour un partenariat fort avec l’ECM dans le domaine de la 

chimie 

 

En adéquation avec le schéma directeur et sa phase I de restructuration du bâtiment TPR 

Saint-Jérôme, ce dossier d’expertise intègre nos priorités et leurs coûts estimés par 

rapport à l’enveloppe financière allouée. 

 

 

II-3 Nature du projet, justification 

 

 

II–3.1 objectifs principaux  

 

Ce programme veut soutenir l’efficacité et la visibilité des unités reconfigurées que 

l’Université et ses partenaires ont construites, en cohérence avec le développement des 

équipements des plateformes mutualisées du site. Ce programme concerne les ailes de 

recherche du bâtiment TPR (suite du CPER 2000-2006) et une partie du bâtiment 

Fresnel (ex ENSPM) et du bâtiment atelier situé en face. Une mise à niveau aux 

standards internationaux des laboratoires de recherche a été recherchée  
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Pour le TPR, une identification des ailes selon affinité de recherche a été recherchée : 

 Aile 3 - Sciences de la vie et Biochimie : 

o ISM2 équipe Biosciences 

 Ailes 4 : Chimie et environnement: 

o IMBE 

o ISM2 équipe Chirosciences 

 Ailes 5 : Chimie 

o Fédération de Chimie 

o ICR 

o ISM2 

Bloc de jonction D12 : Fédération de Chimie 

 

Chaque laboratoire de recherche est composé de différentes équipes et éventuellement 

de locaux communs utilisés par les différentes équipes (cf. tableau récapitulatif des 

surfaces). 

 

II–3.2 Organisation  du bâtiment TPR au début du CPER (2007) 

 

Le bâtiment TPR s’organise autour des entités fonctionnelles suivantes :  

 Administration 

 Enseignement 

 Laboratoires de recherche : CRN2M (devenu PPSN), IMEP (devenu IMBE), LCP 

(devenu ICR), ISM2, PIIM, IM2NP, Fédération de chimie 

 

En termes de fonctionnement, les plans ci-après mettent en évidence l’organisation 

interne du bâtiment TPR sur le site de St Jérôme en 2007. 
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II–3.3 TPR 

 

L’approche financière réalisée prend en compte : 

 La restructuration du service D12 fédération de chimie qui accueillera une partie 

de la plateforme Spectropole et sera couplé aux travaux pratiques de chimie 

analytique du Master de chimie dans un esprit de mutualisation  

 Rénovation des services 312 et 332, pour l’accueil de l’équipe Biosciences de 

l’ISM2 et de la plateforme AVB commune à l’IMBE et à l’ISM2. Service 361 pour 

l’UMR PIIM. 

 Rénovation des services 432, 442, 452 et 462 pour l’accueil d’ISM2 – équipe 

Chirosciences.  

 Rénovation des services 441, 431, 421 et 422 pour l’accueil de l’IMBE. 

 

Pour les services cités précédemment : le remplacement des menuiseries extérieures non 

rénovées, les lots techniques et architecturaux, la mise en sécurité et les mises aux 

normes. Les travaux en toiture selon nature des équipements, la sécurisation des accès.  

 

Nous rappelons que l'estimation du coût des travaux présentée ne comprend pas : 

 les différents équipements mobiliers et équipements spécifiques des lieux 

d’expérimentation, 

 les différents matériels informatiques et techniques, 

 

 

II–3.4 Périmètre de l’opération 

 

Le périmètre de l’opération portant sur le TPR est défini par le schéma ci-dessous.  

 

Il précise les limites opérationnelles (zone dépourvue d’intervention, zone rénovée) et les 

objectifs liés à l’opération de travaux: 

 La mise en place de salle blanche OPTO PV,  

 La rénovation des services accueillant des nouvelles équipes.  

 …… 

 

Les schémas pages suivantes précisent les zones réhabilités dans le TPR dans le cadre de 

l’opération. 

 

 

 TPR NIVEAU 1 

Plateforme  

AVB 

ISM2 

ISM2 

CES 

Fédération de 

Chimie 

Fédération de 

Chimie 

AILE 3 AILE 4 AILE 5 

REALISE 
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TPR NIVEAU 2 

IMEP

AILE 3 AILE 4 AILE 5 

REALISE 

AILE 2 

AILE 1 

IMEP

TPR NIVEAU 3 

IMEP

REALISE 

ISM2

AILE 3 AILE 4 AILE 5 AILE 2 AILE 1 

IMEP

IMEP
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TPR NIVEAU 4 

REALISE 

AILE 3 AILE 4 AILE 5 AILE 2 AILE 1 

ISM2

IMBE

TPR NIVEAU 5 

REALISE 

AILE 3 AILE 4 AILE 5 AILE 2 AILE 1 

ISM2
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Le plan suivant précise l’organisation du projet Fresnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPR NIVEAU 6 

REALISE 

AILE 3 AILE 4 AILE 5 AILE 2 AILE 1 

ISM2

ISM2
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II-4 Objectifs en termes de recherche  

 

Les unités de recherche impliquées et impactées par le CPER sont les suivantes.  

 

II–5.1 Institut Fresnel 

 

Ce premier programme concerne la réhabilitation de l’Institut Fresnel et la création d’un 

« Espace Photonique ». Il s’agit ici de rassembler dans un espace dédié à ce projet et 

doté de systèmes permettant la maîtrise de la qualité de l’air (salles blanches et grises), 

les technologies et expérimentations lourdes de l’Institut Fresnel, dont l’ensemble des 6 

centrales de technologies ou plateformes déjà existantes :  

Couches Minces Optiques (unique en Europe, 25M€ de matériel), Photonique de 

Puissance (unique en France), Bio-Photonique (couplage avec CIML unique en France), 

Micro-Ondes (expérimentation unique en PACA), Diffusion lumineuse (salle blanche avec 

10 axes motorisés unique en  Europe), Micro-Optique (en émergence).  

Ainsi, l’Institut Fresnel bénéficiera-t-il d’une opportunité rare dans la mesure où il 

disposera des capacités conjointes pour concevoir les micro-objets pour le contrôle de la 

lumière et des ondes grâce aux meilleurs outils électromagnétiques (2 équipes de 

théoriciens mondialement connues), et pour fabriquer et caractériser ces micro- objets à 

l’aide de 5 technologies différentes et une métrologie ultime (2 équipes 

d’expérimentateurs mondialement connues).  

Ce dispositif est, en outre, complété par une demande d’équipements (programme 172) 

pour la constitution d’une plateforme de fabrication et de caractérisation de composants 

photoniques (en cours d’instruction). 

 

II–5.2 Institut des Matériaux, Microélectronique et Nanosciences de Provence 

(IM2NP) 

 

La restructuration de ses locaux (ailes 1 et 2) largement accomplie au cours du CPER 

2000-2006 a été accompagnée d’un projet d’équipement du laboratoire, porté par le 

CNRS, en microscopie, spectrométrie, tomographie. Une demande complémentaire pour 

le centre mutualisé de microscopie (CP2M – plateforme de microscopie de la fédération 

de chimie) est portée par l’Université dans le cadre du dossier CPER plateformes 

mutualisées. Toutes ces demandes sont cohérentes avec la plateforme caractérisation du 

CIM PACA, et permettront d’en enrichir les possibilités d’analyse de la matière. L’action 

en terme de restructuration sera d’accompagnée de l’implantation des futurs gros 

équipements.  

 

II–5.3 Pole Chimie : Fédération des Sciences Chimiques, Institut des Sciences 

Moléculaires de Marseille (ISM2) et Institut de Chimie Radicalaire (ICR) 

 

La réorganisation des unités de chimie a conduit à la création  de deux UMP importantes 

(toutes deux situées dans le TPR), l’Institut des Sciences Moléculaires de Marseille (ISM2) 

et l’Institut de Chimie Radicalaire (ICR). L’aile 3 accueillera l’équipe Biosciences de l’ISM2 

(ayant une forte interaction avec les sciences de la vie), et l’aile 4 l’équipe Chirosciences 

de l’ISM2 qui libèrera ainsi le RTP (Ex ensspicam) pour constituer un ensemble cohérent 

sur la thématique chimie regroupé autour de la plateforme Spectropole de la fédération 

de recherche sciences chimiques de Marseille. 

Cette relocalisation permettra de vider entièrement les activités de recherche en chimie 

du bâtiment RTP pour une affectation au profit de l’ESPE (ex-IUFM).  

Une partie du financement touchera également l’aile 5 pour compléter l’implantation de 

microcentrales de traitement d’air qui n’avait pu être réalisée lors de la restructuration de 

cette aile lors du CPER 2000-2007. 
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Initial

Financeurs CPER 2007-2013

Etat 7 200 000 3 165 000

Autres programmes de l’Etat (ANR) 200 000 200 000

CNRS 800 000

Conseil général des Bouches du Rhône 2 500 000 2 500 000

Conseil régional PACA 3 500 000 3 500 000

Ville de Marseille 1 000 000 1 000 000

FEDER 3 000 000 2 810 050

AMU (récupération de TVA) 0 2 159 122

TOTAL 18 200 000 13 175 050 13 175 050

11 015 928

Développement de la recherche

 
 
De manière parallèle, les demandes d’équipements du plateau technologique sont 

instruites dans le programme 172 géré par la DRRT au titre des plateformes mutualisées. 

(Par exemple les opérations d’acquisition d’équipements en résonnance magnétique 

nucléaire et de screening de conditions chromatographiques chirales, d’analyse de la 

mobilité ionique et de diffraction des rayons X sont réalisées ou en cours d’instruction sur 

le volet 2007 et 2013). Ainsi, la plateforme « Spectropole », maintenant très visible et 

lisible, regroupe les équipements en spectrométrie de la fédération sciences chimiques de 

Marseille dédiés à l’analyse chimique (RMN liquide et solide, spectrométrie de masse et 

diffraction X). Son potentiel entièrement mutualisé sera donc largement renforcé et il 

convient de signaler la très forte ouverture de cette plateforme vers les industriels (qui 

en assurent 50% du budget de fonctionnement).  

Le projet vise également dans l’aile 3 à implanter une petite plateforme dédiée à 

l’analyse et la valorisation de la biodiversité (plateforme AVB) qui sera mutualisée entre 

l’ISM2 et l’IMBE. Cette demande a été largement soutenue par le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (ppf) et par le CNRS qui a affecté un poste 

d’ingénieur et des moyens financiers pour des équipements.  

 

II–5.4 Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et 

continentale (IMBE) anciennement Institut Méditerranéen d’Ecologie et Paléoécologie 

(IMEP)  

 

L’IMBE, unité de recherche (CNRS et IRD également) qui se consacre à l’étude de la 

biodiversité dans les écosystèmes méditerranéens, est logé dans l’aile 4. Ses locaux qui 

n’ont subi aucune rénovation depuis la création du campus sont également très 

largement obsolètes. Dans ce cadre le programme visera à réhabiliter environ 2200 m2 

de laboratoire et bureaux pour cet institut. 

 

 

III) CONTENU DU PROJET 

 

III–1 Clauses administratives et juridiques 

 

L’Université d’Aix Marseille assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération 

 

 

III–2 Plan détaillé de financement 

 
Le projet de développement de la recherche sur Saint Jérôme porte sur un budget de 

13.175M€ 
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Laboratoires 
surface en 

m² shon
coût

Tranche 1 ISM2, IMEP,  IMBE, LEP 5 675 7 961 957

Opération Fresnel 1 300 3 067 000

Dernière phase de l'ISM2 1 170 1 573 030

Travaux d'étanchéité 433 063

Equipement scientifique 140 000

Total 8 145 13 175 050

Tranche 2

 
 
Les travaux sont réalisés en deux tranches tel que décrit ci-dessous, la récupération de la 

TVA à hauteur de 2.159M€ permet de financer  l’opération Fresnel dans sa globalité mais 

aussi de traiter les étanchéités des ailes de recherche afin de mettre en sécurité les 

laboratoires récemment rénovés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III–3 Coût théorique de la réhabilitation 

 

Le coût de la réhabilitation global est estimé à 13.175.M€ 

Soit un coût moyen global de 1 618 €HT/m² SHON  avec 1  363€/m² pour les travaux du 

TPR et de 2 360€/m² pour Fresnel.  

 

NOTA : Voir le détail de la décomposition du coût d’opération sur la fiche financière jointe 

 

 

III–4 Surfaces 

 

Le projet concerne 8 200 m² shon réparti de la manière suivante 

 Phase 1 :5 675 m²  

 Phase 2 : Fresnel et laboratoires 232 et 242 : 2 520 m² 
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IV) LOCALISATION 

 

 

IV–1 Plan de situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV–2 Urbanisme  

 

Les bâtiments impactés par le projet sont situés sur le campus de St Jérôme  

 

 Propriétaire foncier:  

 Patrimoine Etat avec affectation à terme à l’université d’Aix Marseille.  

 

 

IV–2 Planning prévisionnel 

 

Travaux : 2011 – 2014 
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1- Travaux plus Equipement 11 250 000

2- Aléas sur travaux 200 000

3- Honoraires techniques 1 352 519

études préalables et économiste 93 144

Programmiste 95 000

Maîtrise d'oeuvre 9,0%  du coût des travaux 1 012 500

Bureau de contrôle 0,75%  du coût des travaux+aléas 84 375

Coordonnateur sécurité santé 0,60%  du coût des travaux+aléas 67 500

4- Aléas sur honoraires fin d'opération  du coût des honoraires 40 000

5- Etudes et frais complémentaires 99 745

conseil juridique 2 512

Etudes complémentaires 82 233

1% artistique 0% 0

Frais de publicité et tirages 15 000

6- Assurances 0,00%  du coût des travaux+aléas TTC 0

MONTANT DE L'OPÉRATION (1+2+3+4+5+6) 12 942 264

7- Mandat assistance d'opération 0

8 - Actualisation - Révisions sur fin d'opération 230 000

Construction 200 000

Sur honoraires equipe moe et moa 30 000

MONTANT  DE L'OPÉRATION 13 172 264

 FICHE FINANCIERE Développement de la Recherche Marseille Nord mai 

2013
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