
 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2019 

 

Opération Plan Campus 

Aix-Marseille Université       
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Opération Campus Aix-Marseille Université – Rapport au 31/12/2019 -  Page 1 
 

 

Rapport au 31 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre 
de l’Opération campus - Aix-Marseille Université 

Table des matières 
 

Introduction ................................................................................................................................ 2 

1. - Les différents revenus et emplois concernant l'Opération Campus au 31/12/2019 .............. 3 

1.1. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts intermédiaires .............................. 3 

1.2. - La dotation d'Etat « Opération Campus-Aix Marseille université » ............................................. 4 

1.3. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts de la dotation campus ................... 4 

1.3.1 – Les opérations principales sous maîtrise d’ouvrage de l’université .......................................... 5 

1.3.2 – Les opérations principales sous maîtrise d’ouvrage des collectivités ........................................ 9 

1.4. – Situation des PPP et des emprunts ...................................................................................... 10 

1.4.1 – PPP Océanomed 2 ........................................................................................................... 11 

1.4.2 – PPP AIX QUARTIER DES FACULTES ................................................................................... 12 

1.4.3 – PPP LUMINY 2017 ........................................................................................................... 14 

1.4.4 – LES EMPRUNTS............................................................................................................... 15 

1.5. – Projection de la trésorerie du modèle financier finance consult mise à jour des recettes de la DNC16 

2. – Solde de la trésorerie des opérations Plan Campus et TVA déduite .................................... 24 

3. - Etat d’exécution opérationnel au 31/12/2019 de la convention de versement de la dotation d'Etat 25 

4. – Illustration des opérations déjà livrées .............................................................................. 26 

4.1. – Site d’Aix-en-Provence ...................................................................................................... 26 

4.2. – Site de Luminy ................................................................................................................. 28 

 



 
 

Opération Campus Aix-Marseille Université – Rapport au 31/12/2019 -  Page 2 
 

Introduction 

L’Opération campus portée par Aix-Marseille université traduit des orientations fortes en termes d’aménagement du territoire et de stratégie universitaire. 
Cette opération a, en effet, été conçue afin de permettre à l’Université de disposer de sites puissants, structurés, identifiés, scientifiquement cohérents et 
rénovés. L'objectif étant d'amener le plus grand nombre à relever le défi de l'enseignement supérieur et à atteindre un niveau d’excellence tant en recherche 
qu’en formation. 

Le projet a également été pensé afin d’ouvrir les sites universitaires d’Aix-Marseille sur la métropole et de faciliter leur interconnexion en vue de constituer 
un véritable territoire universitaire rationalisé. 

L’objectif vise ainsi à faire de l’Université d’Aix-Marseille une véritable « Capitale du Savoir du sud de l’Europe » fortement intégrée dans son territoire. 

Consciente de la nécessité d’optimiser l’effort national que constitue l’Opération Campus, l’université a décidé d’en concentrer l’action sur deux sites principaux 
que sont les sites « Quartier des facultés » à Aix-en-Provence et « Luminy » à Marseille. 

Ces deux sites bénéficient ainsi de financements spécifiques, portés par trois types de conventions dont la synthèse en termes d’exécution est établie par le 
présent rapport. 

A compter du 1er janvier 2016, l’Université d’Aix-Marseille a créé un Service à comptabilité distincte (S.A.C.D.) destiné à isoler l’activité spécifique du Plan 
Campus. Ainsi toutes les opérations budgétaires et comptables seront retracées dans ce S.A.C.D., ainsi que l’identification des bâtiments concernés par 
l’opération Plan Campus. 

Depuis le 1er janvier 2020, le plan campus est suivi au sein du budget annexe immobilier (BAIM) d’AMU créé à cette date suite à la signature 
de la convention de dévolution du patrimoine en date du 18 avril 2019. Le périmètre de l’entité Plan campus au sein de ce BAIM concerne 
désormais exclusivement les dépenses financées par la dotation non consomptible et les intérêts intermédiaires. 

 

L’année 2019 constitue donc la dernière année d’existence du SACD plan campus. 
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1. - Les différents revenus et emplois concernant l'Opération Campus au 31/12/2019 

1.1. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts intermédiaires 

Aix Marseille Université a pu abonder et compléter le programme des opérations de l’Opération Campus par l’apport d’intérêts intermédiaires dits également 
« opérations ANR-Anticipées » ou « projets ANR ». Ces opérations à l’exception de la salle de sport Technoforme à Luminy (finalisée en 2021) sont achevées 
au 31/12/2019. Elles ont toutes fait l’objet de l’envoi de bilans finaux au 31/12/2018. Les subventions restant à percevoir pour les opérations achevées 
concernent les aménagements extérieurs du campus de Luminy tranche 2 (450 K€). Les subventions notifiées ont entièrement été justifiées à l’exception de 
la subvention de 2500 K€ pour les travaux préparatoires (désamiantage) pour le cœur de campus Luminy pour laquelle la dépense subventionnable totale 
s’établit à 2 242 K€. Le montant global de ces opérations devrait s’établir à 41,2 M€.  

Au 31 décembre 2019, l’université d’Aix Marseille a encaissé la somme de 40,593M€, dont 1,5M€ provenant de la Région PACA, et 39,093M€ de l’ANR. 

Le total des dépenses s’élève à 39,306 € avec un reste à engager de 1818 K€ et un reste à décaisser de 1913 K€ qui concerne la seule opération non 
achevée. 

 

Opérations

k€ budgétaires (*)

Toutes les opérations financées par l'ANR onr été reportées dans ce 
tableau. La seule opération cofinancée est celle du Technosport que nous 

avons indiquée car la part de financement ANR est très majoritaire .

Intérêts ANR 
encaissés

Co-financements 
encaissés

Apport université Total 
financements

AE CP Intérêts ANR 
encaissés

Co-financements 
encaissés

Apport université Total 
financements

AE AE annulée au 
31/12/2019

CP

Centre sportif universitaire : extension des installations (campus d'Aix) 2 350,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 350,00 K€ 2 353,92 K€ 2 353,92 K€ 0,00 K€

Centre sportif universitaire : réaménagement 1ère tranche (campus d'Aix) 2 670,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 670,00 K€ 2 673,12 K€ 2 673,12 K€ 0,00 K€

Rénovation du stade Ruocco (campus d'Aix) 1 019,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 019,00 K€ 1 019,00 K€ 1 019,00 K€ 0,00 K€

Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 1 5 700,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 5 700,00 K€ 5 696,09 K€ 5 696,09 K€ 0,00 K€

Construction du gymnase technosport (campus Luminy Marseille) 7 314,00 K€ 1 500,00 K€ 0,00 K€ 8 814,00 K€ 8 814,00 K€ 8 814,00 K€ 0,00 K€

Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 2 4 050,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 4 050,00 K€ 4 498,19 K€ 4 481,00 K€ 0,00 K€ -17,19 K€

Construction du bâtiment porte du campus d'Aix 4 500,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 4 500,00 K€ 4 502,36 K€ 4 500,00 K€ 0,00 K€ -2,35 K€

Indemnités dues aux candidats non retenus dans le cadre de la procédure 
Oceanomed 2

240,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 240,00 K€ 240,00 K€ 240,00 K€ 0,00 K€

Rénovation de l'amphithéâtre Portalis (campus d'Aix) 2 200,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 200,00 K€ 2 201,28 K€ 2 201,28 K€ 0,00 K€

Rénovation de la cité universitaire Arc de Meyran (campus d'Aix) 5 000,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 5 000,00 K€ 5 000,00 K€ 5 000,00 K€ 0,00 K€

Travaux préparatoires pour le cœur de campus (campus Luminy Marseille) 2 250,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 250,00 K€ 2 273,73 K€ 2 241,92 K€ 0,00 K€ -31,80 K€

Construction d'une salle de sport technoforme (campus Luminy Marseille) 1 800,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 800,00 K€ 90,01 K€ 70,06 K€ 0,00 K€ 95,90 K€ -4,69 K€ 16,37 K€

Total 39 093,00 K€ 1 500,00 K€ 0,00 K€ 40 593,00 K€ 39 361,71 K€ 39 290,41 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 95,90 K€ -56,04 K€ 16,37 K€

2009-2018 2019

Dépenses budgétairesRecettes budgétairesRecettes budgétaires Dépenses budgétaires
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1.2. - La dotation d'Etat « Opération Campus-Aix Marseille université » 

La convention de versement de la dotation Campus a été signée le 23 avril 2012 entre l’Etat et l’ANR. En application de l'article 3 de cette convention, une 
somme de cinq cents millions d'euros (500 M€) a été déposée sur le compte de Trésor n° 75000-00001052016 dénommé « Université Aix Marseille Opération 
Campus - dotation non-consomptible». 

Ce compte figure dans les comptes de l’Université d’Aix Marseille au compte 1674 - emprunts et dettes assorties de conditions particulières : 

Le montant des intérêts de la DNC encaissés au 31/12/2019 s’élève à : 144 668,54  K€ 

 

16740000 Avances Etat col.pub.  500 000 000,00 €  

1.3. - Données financières sur les opérations relatives aux intérêts de la dotation campus 

Le présent paragraphe, produit en application de la Convention de reversement de la dotation d’Etat Opération Campus, décrit par type d’opérations les 
dépenses et les recettes liées aux intérêts produits par cette dotation. Pour plus de détails, voir infra. 

Opérations Commentaire

k€ budgétaires (*)

Total Intérêts 
ANR encaissés

Montant de la 
convention

Convention 
soldée ?

Bilan financier 
final prévisionnel

Montant qui sera 
à la charge de 

l'établissement

Toutes les opérations financées par l'ANR onr été reportées dans ce 
tableau. La seule opération cofinancée est celle du Technosport que nous 

avons indiquée car la part de financement ANR est très majoritaire .

Intérêts ANR 
encaissés

Co-financements 
encaissés

Apport université récupération TVA Total 
financements

AE CP au 31/12/2018 convention 
initiale + avenants

réponse : oui/non montant 
prévisionnel

bilan financier - 
convention

Centre sportif universitaire : extension des installations (campus d'Aix) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 350,00 K€ 2 350,00 K€ oui

Centre sportif universitaire : réaménagement 1ère tranche (campus d'Aix) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 670,00 K€ 2 670,00 K€ oui

Rénovation du stade Ruocco (campus d'Aix) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 019,00 K€ 1 020,00 K€ oui

Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 1 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 5 700,00 K€ 5 700,00 K€ oui

Construction du gymnase technosport (campus Luminy Marseille) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 7 314,00 K€ 7 314,00 K€ oui Oéprati on anti ci pée financée partiel lement par  une 
subventi on ANR

Aménagements extérieurs du campus Luminy Marseille : tranche 2 450,00 K€ 450,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 4 500,00 K€ 4 500,00 K€ non 4 500,37 K€ 0,00 K€ Dema nde de s ol de de s ubventi on envoyé fin 2018 450 K€ 
non versés  à ce jour

Construction du bâtiment porte du campus d'Aix 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 4 500,00 K€ 4 500,00 K€ oui

Indemnités dues aux candidats non retenus dans le cadre de la procédure 
Oceanomed 2

0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 240,00 K€ 240,00 K€ oui

Rénovation de l'amphithéâtre Portalis (campus d'Aix) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 200,00 K€ 2 200,00 K€ oui

Rénovation de la cité universitaire Arc de Meyran (campus d'Aix) 0,00 K€ 5 000,00 K€ 5 000,00 K€ oui

Travaux préparatoires pour le cœur de campus (campus Luminy Marseille) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 250,00 K€ 2 500,00 K€ non 2 241,92 K€ 8,08 K€
Dema nde de s ol de de s ubventi on envoyé fin 2018. 
Dépens e subventionnabl e non atte inte==>pos si bl e 
rembours ement de 8 K€

Construction d'une salle de sport technoforme (campus Luminy Marseille) 200,00 K€ 200,00 K€ 1 818,78 K€ 1 913,57 K€ 2 000,00 K€ 2 000,00 K€ non 2 000,00 K€ 0,00 K€ Opérati on non termi née (fin prévue en 2021)

Total 650,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 650,00 K€ 1 818,78 K€ 1 913,57 K€ 39 743,00 K€ 39 994,00 K€ 0,00 K€ 8 742,29 K€ 8,08 K€

2020 et suivants (**)

Recettes budgétaires Dépenses budgétaires

Solde des conventions ANR
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Les opérations dites « principales » sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’université ou sous maîtrise d’ouvrage des collectivités ou du CROUS. 

1.3.1 – Les opérations principales sous maîtrise d’ouvrage de l’université 

Les autorisations d’engagements 2019 

Les crédits d’AE inscrits au budget du plan campus 2019 ont été consommés à 96% en investissement (2 662 K€ sur 2 786 K€ de prévision) 
principalement pour les opérations suivantes : 

 Plan campus Aix pour 2 356 K€ d’AE nouvelles : dépenses de parachèvement du PPP d’Aix (899 K€), amphithéâtres de la faculté de Droit (849 
K€) et TVA des loyers financiers du PPP (499 K€). 

 
 Plan campus Luminy pour 291 K€ d’AE nouvelles : (phases d’études pour les opérations Grand Hall et Technoforme…) 

 
En fonctionnement, les AE consommées s’élèvent à 1934 K€ pour un budget prévisionnel de 2681 K€ et le taux de réalisation à 72 %. Les principaux 
engagements 2019 en fonctionnement ont concerné l’engagement des frais liés au déménagement des bâtiments en travaux du CNRS pour 1 499 K€. 

- La part Aix de la convention CNRS 0,4 M€ 
- Diverses dépenses d’ingénierie : 0,5 M€ 

 
Enfin en masse salariale, les AE consommées s’élèvent à 555 K€ pour un budget prévisionnel de 651 K€ et le taux de réalisation à 85 %. 
 

 

 

Les crédits de paiements, les recettes encaissées et la situation de trésorerie : 

En 2019, les dépenses décaissées sur le périmètre des opérations financées par la DNC se sont élevées à 22 459 K€ dont 20 795 K€ de dépenses budgétaires 
(CP) et 1 922 K€ de remboursement en capital de l’emprunt BEI mobilisé pour le PPP Aix Quartier des facultés et -258 K€ correspondant à la régularisation 
du loyer R1’ d’Océnanomed déjà prélevé sur la trésorerie disponible au moment de la mise en service des bâtiments du PPP. 

Les recettes encaissées en 2019 sur les opérations financées sur le périmètre de la DNC se décomposent de la manière suivante : 

 20 162 K€ de DNC 
 151 K€ d’autres recettes dont 148 K€ de particpation du CROUS aux travaux complémentaires du RUN 

Le solde budgétaire déficitaire 2019 (RE-CP) s’est élevé à 499 K€. Pour Aix, le solde budgétaire 2019 est positif de 742 K€. Pour Luminy le solde 
budgétaire pour 2019 est négatif de 1 241 K€ sous l’effet des importants décaissements de loyers anticipés du PPP de Luminy (7 175 K€) . 
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Bilan des intérêts de la DNC « libres d’emploi » au 31/12/2019 

 

 

Le bilan de l’utilisation des intérêts de la DNC au 31/12/2019 fait ressortir un montant des intérêts disponibles « libres d’emplois » au 
31/12/2019 de 36 843,66 K€ (contre 39 023 K€ au 31/12/2018) auquel se rajoute 1286 K€ de solde positif de trésorerie sur les opération ANR 
avancées, soit un total de 38 129 K€ (contre 40 326 K€ au 31/12/2018). Ce chiffre devrait être conforme à la trésorerie disponible du SACD Plan 
campus au 31/12/2019 (tableau 6 de la liasse du Compte financier 2019).  

Ce n’est pas le cas puisque celle-ci sélève à 27 671 K€ suite à la comptabilisation d’un transfert de terrain du budget principal AMU vers le plan campus à 
hauteur de 10 459 452€ . Ce transfert a été opéré sans transfert du passif correspondant et comptabilisé au compte 104. 

Dans ces conditions, le bilan du plan campus se trouve déséquilibré et l’opération comptabilisée en contrepartie du compte 18 génère une diminution de 
trésorerie de ce même montant. 

L’opération sera rétablie sur l’exercice 2020. 

Les tableaux des 2 pages suivantes présentent pour chaque opération la situation des engagements et des paiements et encaissements en réalisé au 
31/12/2018, en flux réalisés 2019 et en programmation budgétaire après 2020 (y compris BR1 2020 en cours d’élaboration) sur le périmètre des opérations 
financées par la DNC. Les hypothèses de la programmation sont explicitées dans les commentaires de la dernière colonne du second tableau. Le montant 
global des opérations programmées à fin 2019 devrait s’établir à 544 M€ entièrement financés par la DNC (hors loyers de maintenance du PPP de Luminy 
transférés sur le budget de maintenace courant d’AMU). 

Bilan de l'utilisation des intérêts de la DNC au 31/12/2019

Montant cumulé des intérêts de la DNC affectés à des opérations immobilières 103 168,20 K€ A

Montant d'intérêts de la DNC affectés à l'ingénierie de projet au 31/12/2019 4 656,67 K€ B

Montant total des intérêts de la DNC versés à l'établissement au 31/12/2019 144 668,54 K€ C

Solde des opérations non budgétaires de TVA (pour info) 239,99 K€ D

Soit un montant des intérêts de la DNC "libres d'emplois" au 31/12/2019 36 843,66 K€ E= C-B-A
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Opérations Commentaires

Les opérations principales sont celles listées dans la convention de 
site conclue entre l'Etat, l'université et les collectivités, et dans la 

convention de versement de la dotation.

Recettes non 
budgétaires

Intérêts DNC 
encaissés 

justifiables

Co-
financement
s encaissés

Apport 
université

Tirages 
d'emprunts

AE CP
Retraitements 

Océanomed
Remboursements 

d'emprunts
Intérêts DNC encaissés 

justifiables
Co-financements 

encaissés

récupération TVA 
(déjà déduite des 

dépenses 
budgétaires)

Tirages 
d'emprunts

AE
AE annulées 

au 31/12/2019
CP

Retraitements 
Océanomed

Remboursements 
d'emprunts

Construction de locaux de formation en économie-gestion (Aix) 92,74 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 185,59 K€ 92,74 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 108,57 K€ 146,96 K€ -29,23 K€ 108,57 K€

Clos couvert Pouillon (ex Réhabilitation et extension des locaux de 
recherche et de formation en droit)(Aix)

1 505,23 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 505,11 K€ 1 505,23 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 236,32 K€ 870,94 K€ -25,01 K€ 1 236,32 K€ opération en cours

Indemnisation des candidats Aix 1 013,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 013,00 K€ 1 013,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ Terminé concerne le PPP

Dépenses d'accompagnement du PPP Aix quartiers de facultés (ex 
Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation 
en lettres-sciences humaines) (Aix)

1 831,59 K€ 2,50 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 3 726,78 K€ 1 834,09 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 186,00 K€ 148,05 K€ 1 083,48 K€ -13,72 K€ 2 334,05 K€ participation CROUS RUN en recettes

PPP Aix quartiers de facultés hors tranches spécifiques et 
reversement anticipés (ex Réhabilitation de la bibliothèque de droit 
(Aix), RUN)

8 490,16 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 106 890,44 K€ 8 490,16 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 6 056,73 K€ 756,48 K€ 6 056,73 K€

La tota l i té des  loyers  contractuels  est engagée pour les 25 ans  du 
contrat à  fin 2018 va loris ée avec une hypothès e de révis ion de prix 
moyenne inférieure à  l 'hypothès e très  élevée d'infla tion. 
L'hypothès e haute es t toutefois  provis ionnée dans la  
programmation des  AE futures afin d'être engagée s i  néces saire.

PPP Aix quartiers de facultés Financement BEI  et versements 
anticipées (ex Aménagement du campus (Aix))

18 932,01 K€ 62,00 K€ 0,00 K€ 57 000,00 K€ 84 284,13 K€ 73 631,92 K€ 0,00 K€ 2 362,10 K€ 2 746,06 K€ 3,00 K€ 826,58 K€ 1 922,48 K€

Cette l igne de 84,5 M€ comporte :
-  les  versement anticipé hors  tranche spéci fique le Cube (15,650 M€ 
TTC) achevé au 31/12/2017
- le vers ement facultati f refinancé par un emprunt BEI  (57 M€)
- les  AE du contrat d'emprunt BEI pour le  ti rage de 57 M€  pour la  
part des  intérêts  payés  (op budgéta ires) engagées  en tota l i té à  fin 
2018 (11,6 M€). Le rembours ement en capita l  n'est pas  comptabi l i sé 
en AE ni  en CP car ces  flux ne sont pas   budgétaires. Les  
décais s ements  corres pondants  s ont retracés dans  l a colonne 
dédiée aux flux non budgéta ires  

PPP Aix quartiers de facultés tranche spécifique le CUBE (ex Création 
d'un cœur de campus (Aix))

17 088,54 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 17 088,54 K€ 17 088,54 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ Paiement terminé en 2018- Tranche spéci fique PPP pour le Cube.

Réhabilitaion de la division de l'étudiant 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 24,97 K€ Nouvel le opération  (CIS de janvier 2020). En cours  d'études

Réhabiliation de bâtiments d'enseignement et de recherche à 
Luminy (Marseille)

Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de campus 
(Marseille)

Construction d'Oceanomed (hors indemnisation des candidats non 
retenus) - tranche 2 (Marseille)

13 176,60 K€ 28,25 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 22 149,66 K€ 7 935,44 K€ 5 269,41 K€ 0,00 K€ 488,79 K€ 4,72 K€ 75,39 K€ 714,13 K€ -225,34 K€

La tota l i té des  loyers  contractuels  est engagée pour les 25 ans  du 
contrat à  fin 2018 va loris ée avec une hypothès e de révis ion de prix 
moyenne inférieure à  l 'hypothès e très  élevée d'infla tion qui  est 
toutefois  provis ionnée dans  la  programmati on des  AE futures .

Grand Hall (Marseille) 1,62 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 3,67 K€ 1,62 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 108,00 K€ -1,84 K€ opération en cours

Chaufferie centrale Luminy (Marseille) 29,38 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 29,38 K€ 29,38 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ opération en cours

Mobilier (Marseille) 671,12 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 788,49 K€ 671,12 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 178,78 K€ 84,05 K€ -0,94 K€ 178,78 K€ opération en cours 

Indemnisation des candidats PPP  Luminy (Marseille) 1 930,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 930,00 K€ 1 930,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 198,55 K€ Paiement terminé

Dépenses d'accompagnement du PPP Luminy (Marseille) 411,89 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 485,69 K€ 411,89 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 181,96 K€ 5,23 K€ 167,57 K€ -5,29 K€ 181,96 K€

Rénovation des façades participation CNRS (Marseille) 840,00 K€ 1 500,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 9 977,45 K€ 2 340,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 200,23 K€ 31,49 K€ 1 493,80 K€ 1 200,23 K€

Rénovation des façades participation CNRS (Aix ) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 700,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€

Total hors ingénierie 81 523,99 K€ 1 592,75 K€ 0,00 K€ 57 000,00 K€ 320 372,23 K€ 132 485,23 K€ 5 269,41 K€ 2 362,10 K€ 21 644,21 K€ 151,05 K€ 239,99 K€ 0,00 K€ 4 407,51 K€ -13 556,18 K€ 20 098,13 K€ -225,34 K€ 1 922,48 K€

Financement 750 K€ de SCSP et 750 K€ de s ubvention 
d'inves tis sement du MESRI pour la  prise en charge des  

déménagements  des  équi pes  IBDM (dépens es  2018-2019 de 1471 
K€). Convention CNRS de 11,7 M€ en tout dont 10 M€ sur le PC Luminy 

et 1,7 M€ sur le PC Aix.

2009-2018 2019

Recettes budgétaires
Dépenses budgétaires nettes de la TVA 

déductible
Recettes budgétaires Dépenses budgétaires Dépenses non budgétaires Dépenses non budgétairesRecettes non budgétaires

15 510,10 K€ 0,00 K€

AE des  contrats  de PPP votés  au BP 2018 . La  tota l i té des loyers 
R2,R3,R4 est engagées  à  fin 2018 avec une hypothès e de révis ion de 

prix moyenne inférieure à  l 'hypothès e très élevée d'inflation qui  
est toutefois  provis ionnée dans  la  programmation des  AE futures . 

Les  loyers  financiers  et les  fra is  financiers  de l 'emprunt BEI devra it 
être engagés fin 2020 après  la  mis e à  di spos i tion du TPR2 achevant 

la  pahse de contruction du PPP.
Les engagements réalisés n'intégrent pas le loyer R3 de maintenance qui 

est désormais suivi dans le budget de maintenance de l'université puisqu'il 
n'est pas financé par la DNC campus.

0,00 K€ 67 614,32 K€ 0,00 K€ 7 260,78 K€ -404,13 K€ -13 480,15 K€ 7 260,78 K€15 510,10 K€ 0,00 K€ 0,00 K€
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Opérations Commentaires

Les opérations principales sont celles listées dans la 
convention de site conclue entre l'Etat, l'université et les 

collectivités, et dans la convention de versement de la 
dotation.

Intérêts DNC encaissés 
justifiables

Co-
financements 

encaissés

récupération TVA 
(déjà déduite des 

dépenses 
budgétaires)

Tirages 
d'emprunts

AE
AE annulées au 

31/12/2019
CP

Retraitements 
Océanomed

Remboursements 
d'emprunts

Intérêts DNC 
encaissés 

justifiables

Co-
financements 

encaissés

Apport 
université

récupération TVA 
(déjà déduite des 

dépenses 
budgétaires)

Tirages 
d'emprunts

AE CP
Retraitements 

Océanomed
Remboursements 

d'emprunts

Construction de locaux de formation en économie-gestion 
(Aix)

201,31 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 332,55 K€ -29,23 K€ 201,31 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 91 643,09 K€ 47 872,21 K€ 91 541,09 K€ 91 643,09 K€ 47 872,21 K€

Montage prévoyant un fi nancement par emprunt de 47,8 M (BEI et CDC)+ 
contrat de performance (MOP)
 91,5 M€= 50 M€ de cout travaux +16,2 M€ de frais de fonctionnemet+GER+  25 
M€ de frais financiers (hypothèse haute)

Clos couvert Pouillon (ex Réhabilitation et extension des 
locaux de recherche et de formation en droit)(Aix)

2 741,55 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 3 376,05 K€ -25,01 K€ 2 741,55 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 5 776,87 K€ 5 167,39 K€ 5 776,87 K€ Opération à  tranches pour les amphis en cours. Validation au CIS de février de 
l 'opération de réfection de la toiture de la faculté de Droit (4M€)

Indemnisation des candidats Aix PPP 1 013,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 013,00 K€ 0,00 K€ 1 013,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ Terminé concerne le PPP

Ingéniérie Aix 2 852,19 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 3 489,98 K€ -29,63 K€ 2 852,19 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 328,46 K€ 1 720,30 K€ 2 328,46 K€ consolider dans le tableau ingénieri e

Dépenses d'accompagnement du PPP Aix quartiers de 
facultés (ex Réhabilitation et extension des locaux de 
recherche et de formation en lettres-sciences humaines) 
(Aix)

4 017,59 K€ 150,55 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 4 810,26 K€ -13,72 K€ 4 168,14 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 2 320,01 K€ 1 691,60 K€ 2 320,01 K€ Cofinancement CROUS FM PPP

PPP Aix quartiers de facultés hors tranches spécifiques et 
reversement anticipés (ex Réhabilitation de la bibliothèque 
de droit (Aix), RUN)

14 546,89 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 107 646,92 K€ 0,00 K€ 14 546,89 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 111 421,79 K€ 18 321,76 K€ 111 421,79 K€

Engagements programmés à partir de 2020 pour le contrat de PPP  = 
-provision révisions de prix complémentaire pour atteindre l e niveau de 
l 'hypothèse de risque élevé sur l'inflation
-finalisation du paiement des fiches  modificatives de l'avenant 2020 (3,6 M€ 
TTC)
- complément sur les loyers R2/R3 l ié aux fiches modificatives de 
parachèvement des travaux (avenant 2020) pour un montant de 2,9 M€.

PPP Aix quartiers de facultés Financement BEI  et versements 
anticipées (ex Aménagement du campus (Aix))

21 678,07 K€ 65,00 K€ 0,00 K€ 57 000,00 K€ 84 284,13 K€ 0,00 K€ 74 458,50 K€ 0,00 K€ 4 284,57 K€ 62 541,06 K€ 9 825,63 K€ 52 715,43 K€ engagé en totalité à fin 2017

PPP Aix quartiers de facultés tranche spécifique le CUBE (ex 
Création d'un cœur de campus (Aix))

17 088,54 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 17 088,54 K€ 0,00 K€ 17 088,54 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ Achevé fin 2018

Réhabilitaion de la division de l'étudiant 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 24,97 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 6 030,17 K€ 6 005,20 K€ 6 030,17 K€ Nouvelle opération  (CIS de janvier 2020). En cours d'étude. Chiffrage estimatif 
6 M€

Réhabiliation de bâtiments d'enseignement et de recherche à 
Luminy (Marseille)

22 770,88 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 67 210,19 K€ -13 480,15 K€ 22 770,88 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 126 442,85 K€ 40 000,00 K€ 95 483,68 K€ 126 442,85 K€ 40 000,00 K€

Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de 
campus (Marseille)

0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€

Construction d'Oceanomed (hors indemnisation des candidats 
non retenus) - tranche 2 (Marseille)

13 665,39 K€ 28,25 K€ 4,72 K€ 0,00 K€ 22 225,05 K€ 0,00 K€ 8 649,57 K€ 5 044,07 K€ 0,00 K€ 11 941,40 K€ 3 376,99 K€ 16 952,47 K€ -5 011,07 K€

Engagements programmés à partir de 2020 pour le contrat de PPP  = 
-provision révisions de prix complémentaire pour atteindre l e niveau de 
l 'hypothèse de risque élevé sur l'inflation

Grand Hall (Marseille) 1,62 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 111,67 K€ -1,84 K€ 1,62 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 4 695,37 K€ 4 587,16 K€ 4 695,37 K€ opération en cours

Chaufferie centrale Luminy (Marseille) 29,38 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 29,38 K€ 0,00 K€ 29,38 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 5 103,25 K€ 5 103,25 K€ 5 103,25 K€ opération en cours

Mobilier (Marseille) 849,90 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 872,54 K€ -0,94 K€ 849,90 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 991,19 K€ 969,49 K€ 991,19 K€ opération en cours

Indemnisation des candidats PPP  Luminy (Marseille) 1 930,00 K€ 0,00 K€ 198,55 K€ 0,00 K€ 1 930,00 K€ 0,00 K€ 1 930,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ Terminé concerne le PPP Luminy

Ingéniérie Luminy (Marseille) 1 804,48 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 956,02 K€ -8,04 K€ 1 804,48 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 530,87 K€ 1 387,37 K€ 1 530,87 K€ consolider dans le tableau ingénieri e

Dépenses d'accompagnement du PPP Luminy (Marseille) 593,85 K€ 0,00 K€ 5,23 K€ 0,00 K€ 653,26 K€ -5,29 K€ 593,85 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 439,12 K€ 15,00 K€ 400,00 K€ 454,12 K€

Rénovation des façades participation CNRS (Marseille) 2 040,23 K€ 1 500,00 K€ 31,49 K€ 0,00 K€ 11 471,25 K€ 0,00 K€ 3 540,23 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 7 931,02 K€ 7 931,02 K€

Rénovation des façades participation CNRS (Aix ) 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 700,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 1 700,00 K€ 1 700,00 K€

Total hors ingénierie 103 168,20 K€ 1 743,80 K€ 239,99 K€ 57 000,00 K€ 324 779,75 K€ -13 556,18 K€ 152 583,36 K€ 5 044,07 K€ 4 284,57 K€ 438 977,18 K€ 15,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 87 872,21 K€ 232 647,59 K€ 391 287,82 K€ -5 011,07 K€ 140 587,64 K€

324 779,75 K€ 152 583,36 K€ 232 647,59 K€ 391 287,82 K€

Financement 750 K€ de SCSP et 750 K€ de subvention d'investissement du 
MESRI pour la prise en charge des déménagements des équipes IBDM 

(dépenses 2018-2019 de 1471 K€). Convention CNRS de 11,7 M€ en tout dont 
10 M€ sur le PC Luminy et 1,7 M€ sur le PC Aix.

Hyp de financement: Emprunt 40 M€ BEI et 19,1 M€ PPP- Les  loyers R1 restent 
à engager en 2020 lors de la fixation définitive des taux après la mise à 
disposition de la dernière tranche de l 'opération (TPR2). Le cout de cette 

opération est susceptible et varier fortement à la baisse en fonction des  taux 
effectivement christall isés pour les financements  (Dail ly du contrat et BEI). Le 
GER hors contrat n'est pour le moment pas valorisé dans la programmation (en 

cours d'évaluation). Les engagements réalisés n'intégrent pas le loyer R3 de 
maintenance qui est désormais suivi dans le budget de maintenance de 

l'université puisqu'il n'est pas financé par la DNC campus.

Informations financières agrégées destinées au 
parlement

104 912,00 K€ 438 992,18 K€

Dépenses budgétaires nettes de la TVA 
déductibles

Recettes budgétaires Dépenses budgétaires nettes de la TVA déductible Recettes budgétairesDépenses non budgétaires
Dépenses budgétaires nettes de la 

TVA déductible
Recettes non budgétaires Recettes non budgétaires

2009-2019 2020 et suivants (**)
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1.3.2 – Les opérations principales sous maîtrise d’ouvrage des collectivités 

 

Sur les 2610 logements supplémentaires prévus dans la convention de site pour Aix en Provence, le bilan actuel fait ressortir la création de 981 logements 
auxquels s’ajouteront ceux de la Pauliane fin 2021.  

  

Opérations
Maître 

d'ouvrage
Commentaire

Les opérations principales sont celles listées dans la convention 
de site conclue entre l'Etat, l'université et les collectivités, et 

dans la convention de versement de la dotation.

Région Agglo ANR/AMU Ville d'Aix CROUS Total 
financements

Réhabilitation de logements étudiants P2 P3 cité universitaire 
Les Gazelles

CROUS 4 100,00 K€ 4 000,00 K€ 100,00 K€ 4 100,00 K€
opération achevée-délégation ma itris e d'ouvra ge 
AMU

Apport foncier et viabilisation (Aix) Ville d'Aix 5 000,00 K€ 5 000,00 K€ 5 000,00 K€
opération achevée

Réhabilitation de logements étudiants P1 cité universitaire 
Cuques

CROUS 7 500,00 K€ 7 400,00 K€ 100,00 K€ 7 500,00 K€
opération achevée

Construction  de logements étudiants (Aix) Cité internationale CROUS 15 500,00 K€ 3 000,00 K€ 2 275,00 K€ 10 225,00 K€ 15 500,00 K€
opération achevée

Apport foncier et viabilisation (Aix) Cité internationale CROUS 500,00 K€ 500,00 K€ 500,00 K€
opération achevée

Construction résidence La Pauliane CROUS 21 500,00 K€ 8 600,00 K€ 1 500,00 K€ 11 400,00 K€ 21 500,00 K€
opération en cours . Ma rchés  de tra vaux noti fié  
l i vra is on des  2 tranches prévues en 2020 et 2021

Réhabilitation  de la cité universitaire de l'arc de Meyran (Aix) CROUS 6 850,00 K€ 5 000,00 K€ 1 850,00 K€ 6 850,00 K€
opération achevée

Extension de la cité universitaire de l'arc de Meyran (Aix) CROUS 4 600,00 K€ 520,00 K€ 4 080,00 K€ 4 600,00 K€
opération achevée

Réhabilitation de logements étudiants - bâtiments B  (Marseille) CROUS 7 500,00 K€ 7 400,00 K€ 100,00 K€ 7 500,00 K€
opération achevée

Réhabilitation de logements étudiants - bâtiments  E (Marseille) CROUS 5 210,00 K€ 5 100,00 K€ 110,00 K€ 5 210,00 K€
opération achevée

Total 78 260,00 K€ 32 000,00 K€ 4 295,00 K€ 9 000,00 K€ 5 000,00 K€ 27 965,00 K€ 78 260,00 K€

Informations financières agrégées destinées au parlement 78 260,00 K€

Opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité (ou autre)

Financements 
prévus dans les 

conventions

Cumul 2009-2018

Financements effectivement alloués aux opérations immobilières (se référer aux délibérations budgétaires des 
collectivités, etc)
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1.4. – Situation des PPP et des emprunts 

 

 

 

 

 

 

Contrats de partenariat
Date de publication de 

l'AAPC
Date de signature du 

contrat
Date de mise à disposition 

du bâtiment
Loyer 2019 (investissement 

+ GER)
Versements anticipés/ 

Tranche spécifiques /FM

Versements 
complémentaires 

facultatifs
Durée Taux de cristallisation

Date de cristallisation des 
taux

Commentaire

Océanomed 2 (Marseille) 01/08/2011 14/11/2012 17/09/2014

en euros courants: 
R1: 534 K€
R2: 43 K€
R3: 97 K€
R4 : 36 K€

4868,845 K€ 0,00 K€ 25 ans

- Dailly 5 808 233,98 € HT au taux 
nominal de 3,5% (1,5% + 2% 

marge)-TEG: 3,56%- Echéance 
trimestrielle  durée 25 ans

- Dette projet: 754 742,27 € au 
taux nominal de 4,41% 

(1,61%+280% de marge)- TEG= 
4,50% Echéance trimestrielle  

durée 25 ans

22/09/2014 echéancier définitif

Quartier des facultés (Aix-en-
Provence)

30/09/2011 06/05/2014 entre sept.-15 et déc.-17

en euros courants: 
R1: 2761 K€
R2: 895 K€
R3: 827 K€
R4 : 255 K€

35 624,00 K€ 57 000,00 K€ 25 ans

- Dailly B1: 11 778 406 €  au taux 
nominal de 2,628% (1,178% + 

1,45% marge)- Echéance 
trimestrielle  durée 25 ans

- Dailly B2: 5 881 433 €  au taux 
nominal de 2,528% (1,228% + 1,3% 

marge)- Echéance trimestrielle  
durée 25 ans

- Dette projet: 7 884 423 € au taux 
nominal de 1,963% (0 063%+1,9% 

de marge)- Echéance 
trimestrielle durée 5 ans

-Dette actionnaire: 3 652 213 € au 
taux nominal de 9%

-Fonds propres 192 222 € au TRI 
de 10,11%

06/11/2017
avenant prévu en 2019 pour fiches 
modificatives de parachèvement

Luminy (Marseille) 04/04/2014 28/04/2016
entre 3è trim.-18 et mi 

2020

en euros courants: 
R1: 0 K€

R2: 141 K€
R3: 259 K€
R4: 0 K€

26 841 777 € en TDC 40 000 K€ TDC (prévu)
25 ansDépart prévu le 

31/08/2020

Marge du contrat sur MAF 
prévisionnel (attente 

christallisation fin 020):
-Dailly: enveloppe max: 43,2 M€ : 

euribor 3M +0,9% de marge de 
crédit + 0,13 % de marge de 

couverture (cap)
-Dette projet: enveloppe max: 5,1 
M€ : euribor 3M +1,35% de marge 
de crédit + 0,15- % de marge de 

couverture (cap)
-Dette actionnaire:  montant 

estimé de fonds propre 3,4 M€ 
(7% de la MAF) au tuax fixe de 8%

Christallisation non 
réalisée .

Marge contractuelle fixée -
Demande d'exercice de 

l'option de maj de 
l'échéancier avec un 

versement exceptionnel 
de 40 M€ TDC (34 057 K€ Ht) 
au 01/10/2020 financer par 
un tirage d'emprunt BEI de 

40 M€.

Fixation du versement anticipé 
financé par emprunt BEI et 
christallisation définitive après 
MAD prévue dernier trim 2020. 
Christallisation définitive et 
versement anticipé réalisé en 2020.
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1.4.1 – PPP Océanomed 2 

Pour mémoire, les montants à partir de 2020 sont évalués en tenant compte du coefficient forfaitaire de TVA de 2020 (soit 12,75 % du taux de TVA en 
vigueur). 

Le PPP Océanomed 2 comprend un financement d’un montant initial en capital de 6 562 976 € HT ( remboursé dans le cadre du loyer R1‘ (dont 5 808 234 € 
de cesssion de créances Dailly) du contrat de PPP. Le capital restant dû au 31/12/2019 s’élève à 5 258 323 € HT. Le coût global des intérêts 
restant à payer dans la composante R1’’ du loyer s’élève à 1 931 987 €. 

Le tableau ci-dessous présente l’échéancier du PPP Océanomed en euros courants (déduction faite de la TVA déductible valorisée à partir de 2020 avec le 
coefficient forfaitaire de 2020 : 12,75%). L’hypothèse de révision des loyers de GER, de maintenance et de gestion à partir de 2019 est évaluée au niveau 
de risque très élevé d’inflation détaillée pour les différents loyers en bas du tableau (partie jaune). 

 

 

Année Préfinancement
Dépenses en 

Capital
Intérêts

Gros Entretien 
Renouvellement

Maintenance et 
Petit Entretien

Frais de Gestion Assurance Taxes Total
prorata de 

TVA

2012 à 2015 4 869                   4 869                   15,01
2014 78                         81                         12                         26                         10                         -                        -                        206                       15,01
2015 278                       274                       41                         90                         34                         -                        -                        716                       15,01
2016 283                       265                       42                         95                         35                         -                        -                        719                       15,01
2017 292                       256                       43                         96                         35                         -                        -                        723                       9,37
2018 299                       246                       44                         98                         36                         -                        -                        723                       8,98
2019 302                       232                       43                         97                         36                         -                        -                        710                       15,34
2020 309                      223                      45                        100                      37                        -                        -                        714                      12,75
2021 317                      211                      46                        103                      38                        -                        -                        715                      12,75
2022 323                      199                      48                        106                      39                        -                        -                        715                      12,75
2023 330                      187                      49                        109                      40                        -                        -                        716                      12,75
2024 337                      176                      51                        112                      41                        -                        -                        716                      12,75
2025 345                      163                      52                        115                      42                        -                        -                        717                      12,75
2026 352                      150                      54                        119                      43                        -                        -                        718                      12,75
2027 334                      138                      78                        122                      44                        -                        -                        715                      12,75
2028 313                      126                      103                      125                      45                        -                        -                        713                      12,75
2029 345                      114                      82                        129                      47                        -                        -                        717                      12,75
2030 379                      101                      60                        133                      48                        -                        -                        721                      12,75
2031 292                      87                        147                      136                      49                        -                        -                        711                      12,75
2032 146                      79                        281                      140                      51                        -                        -                        697                      12,75
2033 88                        75                        335                      144                      52                        -                        -                        694                      12,75
2034 233                      71                        206                      148                      53                        -                        -                        711                      12,75
2035 317                      59                        136                      152                      55                        -                        -                        719                      12,75
2036 306                      49                        152                      156                      56                        -                        -                        720                      12,75
2037 387                      36                        86                        161                      58                        -                        -                        728                      12,75
2038 418                      21                        68                        165                      59                        -                        -                        731                      12,75
2039 305                      5                           44                        114                      41                        -                        -                        509                      12,75

Total 4 869                   7 708                   3 623                   2 348                   3 094                   1 121                   -                        -                        22 762                 
Immobilisation

Calendrier Financier  (au prorata de TVA et en milliers d'euros - K€)

                                                       12 577   
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1.4.2 – PPP AIX QUARTIER DES FACULTES 

Pour mémoire, les montants sont indiqués TTC. 

Le tableau ci-dessous présente l’échéancier du PPP d’Aix quartier des facultés en euros courants (pas de TVA déductible pour cette opération). L’hypothèse 
de révision des loyers de GER, de maintenance et de gestion à partir de 2019 est basée sur la valorisation du risque très élevé d’inflation. 

Pour autant la révision de prix engagée pour le contrat de PPP d’Aix à fin 2019 est légèrement inférieure à l’hypothèse d’inflation très élevée. Toutefois, le 
modèle de programmation intègre dans les AE futures la valorisaton de l’écart entre l’hypothèse retenue pour les engagements pluriannuels effectués à fin 
2019 et le niveau des flux futurs qui résulteraient d’un risque d’inflation très élevé des loyers.  

 

Le tableau ci-dessous fait apparaître les points suivants : 

1) Engagement total évalué à 230,5 M€ se décomposant comme suit : 

- Des dépenses d’investissement d’un total de 127,52 M€ ; 
- Des dépenses de fonctionnement évaluées à 102,962 M€ (incluant le gros entretien renouvellement, la maintenance et les frais de gestion, 

assurance et taxes et les frais financiers du contrat et de la BEI); 

2) Le financement de ce PPP est assuré par la dotation campus pour la totalité qui permet notamment de rembourser les outils de financement de la trésorerie 
mobilisés suivant : 

 Un emprunt de 57 M€ auprès de la BEI effectué par AMU 
 Un financement 34,177 M€ mobilisé dans le cadre du contrat de PPP 

Cet échéancier est susceptible d’évoluer légèrement pour les loyers R2, R3 et R4 en fonction des impacts sur les loyers résultant des fiches modificatives à 
valider dans l’avenant à venir en 2020 consécutif aux travaux de parachèvement du PPP Aix quartier des facultés. 

indexation des loyers PPP AIX
hypothèse MESR modèle 

30/09/2013

hyp taux retenue pour 
calculer la  révision 

engagée au 31/12/2018 
sur 25 ans

hypothèse MESR indexation R2 (risque très élevé) 3,0% 2,2%
hypothèse MESR indexation R3 (risque très élevé) 2,8% 2,2%
hypothèse MESR indexation R4 (risque très élevé) 2,7% 1,9%
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Année Préfinancement
Tranche 

Spécifique
Fiche 

modificative

Dépenses en 
Capital (net 

reprise CSRD)

Part 
d'imposition 

(IS)
Intérêts

Gros Entretien 
Renouvellement

Maintenance 
et Petit 

Entretien

Frais de 
Gestion et 
assurance

Taxes Total

2015 -                   -                   77                          128                 28                   -                   233                 
2016 9 532                    -                   -                   322                        466                 86                   1                      10 406           
2017 6 119                    4 201              301                 387                 2                      321                 524                        660                 157                 5                      12 677           
2018 -                         12 888           774                 3 008              14                   1 693              806                        773                 250                 8                      20 214           
2019 -                         -                   1 809              2 998              14                   1 875              895                        827                 255                 27                   8 700              
2020 -                         -                   718                 3 054              26                   1 525              993                        895                 274                 8                      7 493              
2021 -                         -                   -                   3 050              26                   1 451              1 123                     1 006              309                 9                      6 974              
2022 -                         -                   -                   1 633              26                   1 425              1 156                     1 035              318                 9                      5 602              
2023 -                         -                   -                   1 295              26                   1 227              1 191                     1 064              326                 9                      5 139              
2024 -                         -                   -                   1 276              26                   1 163              1 227                     1 094              335                 9                      5 131              
2025 -                         -                   -                   1 259              27                   1 097              1 264                     1 124              344                 9                      5 123              
2026 -                         -                   -                   1 238              27                   1 031              1 302                     1 156              354                 9                      5 116              
2027 -                         -                   -                   1 216              27                   966                 1 341                     1 188              363                 9                      5 110              
2028 -                         -                   -                   1 190              27                   902                 1 381                     1 222              373                 9                      5 105              
2029 -                         -                   -                   1 165              28                   836                 1 422                     1 256              383                 9                      5 100              
2030 -                         -                   -                   1 137              28                   771                 1 465                     1 291              394                 9                      5 095              
2031 -                         -                   -                   1 107              28                   706                 1 509                     1 328              404                 9                      5 092              
2032 -                         -                   -                   1 074              29                   642                 1 555                     1 365              415                 9                      5 089              
2033 -                         -                   -                   1 040              29                   578                 1 601                     1 403              427                 9                      5 087              
2034 -                         -                   -                   1 003              29                   514                 1 649                     1 443              438                 9                      5 086              
2035 -                         -                   -                   964                 30                   451                 1 699                     1 483              450                 9                      5 085              
2036 -                         -                   -                   921                 30                   388                 1 750                     1 525              463                 9                      5 086              
2037 -                         -                   -                   877                 30                   326                 1 802                     1 568              475                 9                      5 087              
2038 -                         -                   -                   830                 31                   264                 1 856                     1 612              488                 9                      5 090              
2039 -                         -                   -                   780                 31                   203                 1 912                     1 657              501                 9                      5 094              
2040 -                         -                   -                   727                 32                   143                 1 970                     1 704              515                 9                      5 098              
2041 -                         -                   -                   671                 32                   84                   2 029                     1 751              529                 9                      5 104              
2042 -                         -                   -                   278                 30                   262                 1 739                     1 499              452                 7                      4 268              

Total 15 650                  17 089           3 603              34 177           684                 20 844           37 560                  33 523           10 108           244                 173 482         
Immobilisation

Calendrier Financier Indicatif, Selon Echéancier du Contrat de Partenariat   (en TTC et en milliers d'euros - K€) en intégrant le cout et l'échéancier du prêt BEI

70 520                                                                                                                                             
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1.4.3 – PPP LUMINY 2017 

Pour mémoire, les montants à partir de 2020 sont évalués en tenant compte d’un coefficient forfaitaire de TVA de 2020 (soit 12,75 % du taux de TVA en 
vigueur). 

 

Année

2016
2017 8 064 904,01          
2018 7 365 598,09          39 502,44               73 458,14          
2019 7 175 399,87          140 555,22             259 320,42        
2020 4 235 874,58         690 837,35     493 893,35     4 853,72    159 694,20            329 466,99       109 205,75   
2021 2 192 753,89  1 439 046,03  13 741,03  200 792,05            423 148,29       324 904,15   
2022 2 204 369,91  1 374 726,39  12 462,79  266 192,82            435 025,36       321 900,78   
2023 2 309 540,29  1 297 776,66  11 584,21  241 159,63            447 235,79       326 516,88   
2024 2 296 973,35  1 241 784,62  11 205,66  312 732,19            459 788,96       335 368,95   
2025 2 345 462,98  1 182 051,09  10 970,34  324 681,56            472 694,47       344 461,01   
2026 2 370 970,11  1 127 106,41  10 856,72  356 610,79            485 962,22       353 799,55   
2027 2 393 653,35  1 072 328,45  10 779,51  392 317,50            499 602,37       363 391,27   
2028 2 388 331,31  1 020 944,93  10 762,32  456 829,33            513 625,38       373 243,03   
2029 2 364 433,31  964 456,93     10 722,26  550 616,56            528 041,99       383 361,87   
2030 2 372 598,36  910 411,85     10 672,05  606 848,95            542 863,25       393 755,04   
2031 2 485 808,72  854 071,55     10 564,85  542 139,69            558 100,52       404 429,98   
2032 2 406 957,74  797 946,91     10 418,69  707 709,21            573 765,47       415 394,32   
2033 2 252 316,34  739 763,15     10 250,27  974 680,06            589 870,11       426 655,91   
2034 2 125 085,93  685 029,14     10 002,37  1 211 689,16         606 426,79       438 222,81   
2035 1 711 781,63  633 891,02     9 680,49    1 816 914,30         623 448,18       450 103,29   
2036 1 718 558,66  590 954,70     9 410,40    1 886 050,58         640 947,33       462 305,86   
2037 1 930 443,21  538 660,95     8 926,19    1 698 630,13         658 937,66       474 839,25   
2038 1 784 732,07  483 342,76     8 312,04    1 988 324,15         677 432,94       487 712,43   
2039 1 966 168,32  434 354,25     7 970,89    1 831 474,84         696 447,36       500 934,61   
2040 2 141 269,06  387 111,79     7 856,96    1 674 553,10         715 995,47       514 515,25   
2041 2 751 950,34  328 624,82     7 664,27    912 826,93            736 092,28       528 464,07   
2042 2 833 405,59  260 426,25     7 398,85    898 217,85            756 753,16       542 791,05   
2043 3 075 410,87  190 110,55     7 181,80    651 372,94            777 993,96       557 506,44   
2044 3 104 209,01  107 362,88     6 619,06    730 938,65            799 830,96       572 620,78   
2045 1 714 822,54  309 908,50     3 693,98    664 476,45            548 187,26       393 330,70   

TOTAL 26 841 777              57 932 844      19 466 086      244 562      22 238 531             15 430 463        10 799 735    

PREFINANCEMENT
EMPRUNT non 

définitif
INTERETS non 

définitif

Echéancier provisoire en EUROS COURANTS AU PRORATA DE TVA

PART 
IMPOSITION 

IS

GROS ENTRETIEN 
RENOUVELLEMENT

MAINTENANCE 
Budget principal 
à partir de 2019 

(non financé par 
la DNC)

FRAIS DE 
GESTION, 
TAXES ET 

ASSURANCE
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Les montants figurant dans ce tableau sont en euros courant valorisée avec l’hypothèse MESR d’indexation des loyers « risque très élevé 
d’inflation ». Cet échéancier est provisoire et sera largement revu en fonction : 

 du taux de l’emprunt BEI  de 40 M€ qui sera affecté au financement du versement anticipé facultatif du contrat . Ce tirage interviendra avant le 
paiement de la première échéance du loyer financier du contrat de CP (30/09/2020 normalement). 

 du niveau du taux de cessions de créance Dailly qui sera cristallisé de manière définitive pour une part de financement résiduelle après la mise à 
disposition du TPR2 prévue le 31/08/2020.  

A noter que le loyer de maintenance petit entretien n’est pas financé par les intérêts de la DNC et ne figure plus dans le périmètre de 
l’entité plan campus au sein du BAIM et dans les tableaux de ce rapport. 

 

1.4.4 – LES EMPRUNTS 

 

 

 

 

 

 

Emprunts
Montant plafond 

voté par le CA

Taux maximal 
autorisé par le 

CA

Date de la 
délibération

Montant de 
l'emprunt

Date du contrat
Durée du 

contrat
Commentaire

Tirages réalisés Taux d'emprunt Tirages prévus Tirages prévus

Capital Intérêts Capital Intérêts Capital Intérêts

Banque européenne d'investissement

Aix Quartier des Facultés 127 000,00 K€ 3% 57 000,00 K€ 03/03/2017 25 ans 57 000,00 K€ 1,533% 4 284,48 K€ 1 809,00 K€ 0,00 K€ 1 952,12 K€ 796,94 K€ 50 763,40 K€ 9 028,69 K€

Luminy 2017 127 000,00 K€ 3% 40 000,00 K€ 03/03/2017 25 ans 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 40 000,00 K€ 40 000,00 K€ 17 247,00 K€
TIRAGE PREVU EN 2020  (Hyp max du 
contrat 3%)* fixation des taux en 2020

Pauliane 127 000,00 K€ 3%
estimé à environ 30 

000 K€
03/03/2017 25 ans 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 0,00 K€ 29 202,00 K€ 29 202,00 K€ 12 723,00 K€

 (Hyp max du contrat 3%) TIRAGE 
PREVU EN 2022

Caisse des dépôts et consignations

Pauliane
estimé à environ 18 

670 K€
25 ans 18 670,00 K€ 18 670,00 K€ 12 807,00 K€  (Hyp 4,5 %) TIRAGE PREVU EN 2022

22/08/2016

A partir de 2021 (*)2020 (*)Bilan au 31/12/2019

Remboursements prévusRemboursements prévusRemboursements effectués
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1.5. – Projection de la trésorerie du modèle financier finance consult mise à jour des recettes de la DNC 

Recettes de la DNC 

La dotation attribuée à AMU au titre du projet (labellisé Opération Campus) s’élève à 500.000.000€. 

Il est à noter que cette somme n’est pas consomptible : seuls les produits financiers de cette somme sont utilisables par AMU. 

Il ressort de l’article 12 de l’arrêté du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes 
créés par la loi n02010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération (NOR : ECET1011766A) que : 

Les sommes déposées sur les comptes [ANR] portent intérêt au taux de l'échéance constante à dix ans CNO-TEC 10 publié par la Banque de France 
pour le compte du Comité de normalisation obligataire le jour de la publication au Journal officiel de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 
9 mars 2010, soit 3,413 %. 

Les sommes déposées sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à 
reverser ― Opération Campus portent intérêt au taux t résultant de la formule suivante : 

t = [(d1 × 4,25 %) + (d2 × i)]/(d1 + d2) 

i : taux de l'échéance constante à dix ans CNO-TEC 10 publié par la Banque de France pour le compte du Comité de normalisation obligataire le 
jour de la publication au Journal officiel de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010  ; 

d1 : montant de la dotation reçue par l'Agence nationale pour la recherche en provenance du compte d'affectation spéciale « Participations 
financières de l'Etat » ; 

d2 : montant de la dotation prévue à l'action 02 du programme « Pôles d'excellence » créé par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 susvisée. 

II. ― Les intérêts sont liquidés et payés le deuxième jour ouvré de chaque trimestre au pro rata temporis de la période de dépôt écoulée ». 

Pour la réalisation de cette projection financière, un taux unique de rémunération a été retenu. Le taux de rémunération retenu s’élève à 4,0324%. 

 Or, comme le montre la courbe ci-dessous le TEC10 (taux des obligations à 10 ans de l’Etat) n’a cessé de baisser depuis 2010 est proche de 0 après un 
passage en territoire négatif alors même que le terme de cette obligation est mars 2020. 
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Les dépenses intégrées dans le modèle 

Les hypothèses de coûts liées à chaque opération sont présentées dans la première partie du présent dossier. Le périmètre du modèle financier ne prend en 
compte que les opérations financées exclusivement par la DNC et conduite par AMU. 

 

Hypothèses de risque 

Les simulations de sensibilité ont été réalisées en appliquant les hypothèses de risque préconisées par le MESR, soit : 

- Risque d’inflation : 
 

Risque Base Moyen Elevé Très élevé 

sensibilité indexation coût d'investissement 

(sauf CP signés, où le prix est forfaitaire) 
2,37% 2,99% 3,63% 4,25% 

sensibilité indexation coût GER 
 

2,47% 2,65% 2,83% 3,01% 

sensibilité indexation coût maintenance 
 

2,29% 2,46% 2,63% 2,81% 
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- Risque de financement : 
o Pour CP Océanomed et CP Quartier des Facultés :  

Pas de risque de financement, le montant définitif de la redevance RA / annuité BEI est intégrée 

o Pour CP Luminy :  
Le modèle intègre le cofinancement BEI. 

Intégration à titre prudentiel des taux suivants : 

Risque Base Moyen Elevé Très élevé 

Dettes commerciales  
Taux offre 

finale 
+0,00% 

Taux offre 
finale 

+1,00% 

Taux offre 
finale 

+2,00% 

Taux offre 
finale 

+3,00% 

 

Financement BEI 

 

Taux de 1% 

+0,00% 

Taux de 1% 

+0,75% 

Taux de 1% 

+1,50% 

Taux 1% 

+2,00% 

o Pour Pauliane : 
Application des taux conseillés par le MESR (étant entendu, qu’à titre de simple hypothèse de travail, il est retenu un financement de 97% 
du montant à financer auprès de la BEI et de la CDC), soit : 

Risque Base Moyen Elevé Très élevé 

Financement BEI 1,00% 1,75% 2,50% 3,00% 

Financement CDC 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 

 

La courbe prévisionnelle de trésorerie pour chaque campus et pour l’ensemble de l’opération campus d’AMU figure à la page suivante. L’hypothèse retenue 
est celle du risque très élevé aussi bien pour l’inflation que pour les taux de financement.  

Le graphique global est présenté en hypothèse de base et en hypothèse de risque très élevé afin de mesurer l’écart entre ces 2 hypothèses. 

La  matrice des risques du projet permet donc de confirmer que tous les cas de risque simulés apparaîssent largement soutenables dans la 
mesure où le taux d’intérêt de la DNC resterait contant à 4,0324%. 

Le tableau ci-dessous présente la variation annuelle de trésorerie du modèle et le solde par site et au global. 
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Le tableau ci-dessous présente l’excédent annuel de trésorerie du modèle et le solde par site et au global à partir de 2022 selon le niveau de 
risque retenu. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Site Marseille

Evolution de la trésorerie 2 885 -                        745 -                 448 -                 83 -                   2 439 -             6 249 -             490 -                 2 741              2 703              2 647              2 597              2 511              2 447              2 338              

Solde de trésorerie au 31/12 22 586                      21 841            21 393            21 310            18 871            12 622            12 132            14 873            17 576            20 223            22 820            25 330            27 778            30 116            

Site Aix

Evolution de la trésorerie 2 614 -                        11 770 -           1 224 -             2 618 -             24 738            25 867 -           8 991 -             764                  894                  851                  819                  769                  779                  692                  

Solde de trésorerie 29 248                      17 478            16 254            13 636            38 374            12 506            3 515              4 279              5 173              6 024              6 844              7 613              8 392              9 085              

Total Marseille + Aix

Evolution de la trésorerie 5 500 -                        12 516 -           1 671 -             2 701 -             22 298            32 116 -           9 481 -             3 505              3 597              3 498              3 416              3 280              3 227              3 031              

Solde de trésorerie 51 834                      39 318            37 647            34 946            57 244            25 128            15 648            19 153            22 750            26 247            29 663            32 943            36 170            39 201            

"base" "risque moyen" "risque élevé" "risque très élevé"

Marseille : Excédent ANNUEL moyen de trésorerie à compter de 2022 2 257                    1 910                    1 553                    1 249                    

Aix : Excédent ANNUEL moyen de trésorerie à compter de 2024 1 640                    1 361                    1 063                    796                       

Total 3 896                    3 270                    2 615                    2 045                    
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Hypothèse risque très élevé- Trésorerie globale 
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Hypothèse risque de base- Trésorerie globale 
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2. – Solde de la trésorerie des opérations Plan Campus et TVA déduite 

 

 

Les opérations réalisées en 2019 font apparaître un solde négatif de 12 656 K€. 

Ces données mettent en évidence le solde de la trésorerie sur les différentes opérations du plan campus (intérêts intermédiaires et de la dotation) pour un 
montant total de 27 671 K€. 

 

 

TOTAL AIX LUMINY
SOLDE DE TRESORERIE THEORIQUE AU 31/12/2018 40 327      8 614        31 713      
TRESORERIE INTERETS DE LA DOTATION 483 -           684            1 166 -       
INTERETS 2019 20 313      11 643      8 670        
DEPENSES 2019 20 098      10 562      9 536        
DEPENSES INGENIERIE 698            398            300            
EMPRUNT 1 922 -       1 922 -       -             
ENCAISSEMENT EMPRUNT -             -             -             
REMBOURSEMENT EMPRUNT 1 922        1 922        

SOLDE TRESORERIE THEORIQUE AU 31/12/2019 37 922      7 376        30 547      
RAPPROCHEMENT UTILISATION INT OCEANOMED 208            208            
AFFECTATION TERRAIN SANS FINANCEMENT ASSOCIE 10 459 -     10 459 -     
NOUVEAU SOLDE 27 671      3 083 -       30 755      

SOLDE TRESORERIE AU 31/12/2019 27 671      3 083 -       30 755      

Listes des opérations pour lesquelles la TVA est totalement ou partiellement déductible

Opérations Motif de la déductibilité (*)
TVA déductible (**) taux de 

2019
soit un % de TVA à financer de 

(***)
Montant récupéré au 

31/12/2019
projection TVA à récupérer 

sur années ultérieures
Commentaire

Opérations sous maîtrise d'ouvrage des établissements

PPP OCEANOMED 2 MIXTE 3,07% 16,93% 182 104,14 €                             43 875,86 €                               Tient compte du prorata de tva appliqué chaque 
année (15,34% en 2019)

PPP LUMINY 2017 MIXTE 3,07% 16,93% 445 105,73 €                             1 093 894,27 €                          Tient compte du prorata de tva appliqué chaque 
année (15,34 % en 2019)

Autres opération plan campus 196 905,68 €                             896 332,00 €                             

TOTAL 820 447,55 €                             2 034 102,13 €                          
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3. - Etat d’exécution opérationnel au 31/12/2019 de la convention de versement de la dotation d'Etat  

 

 

  

  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Construction de locaux de formation en économie-gestion (Aix) *
Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en 
droit (Aix) * * * * * * *

Rénovation de l 'Amphithéâtre Porta l i s , Rénovation du 
clos  et couvert du bâtiment F.Poui l lon et de se s  
amphi théâtres 

Réhabilitation et extension des locaux de recherche et de formation en 
lettres-sciences humaines (Aix) * * PPP Ai x-Quartier des  faculté s + MOP à  venir pour l e 

bâtiment de la  Scolari té en ALLSH

Réhabilitation de la bibliothèque de droit (Aix) * PPP Ai x-Quartier des  faculté s

Création d'un cœur de campus (Aix) * PPP Ai x-Quartier des  faculté s

Rénovation des installations sportives (Aix) * Rénovation du Stade Ruocco, extensi on et rénovation 
du Centre Sportif Univers ita ire

Aménagement du campus (Aix) * PPP Ai x-Quartier des  faculté s

Réhabilitation de la bibliothèque et création d'un cœur de campus 
(Marseille) HEXAGONE *
Réhabiliation de bâtiments d'enseignement à Luminy (Marseille) TPR1 *
Réhabiliation de bâtiments de recherche à Luminy (Marseille) TPR2 * décal age COVID 19

Construction d'Oceanomed - tranche 2 (Marseille) *
Construction d'un technosport - aménagements extérieurs (Marseille) *
Aménagements extérieurs du parc technologique tranche 1 (Marseille) *
Aménagements extérieurs du parc technologique tranche 2 (Marseille) *
Travaux préparatoires au cœur de Campus (Marseille) * *
Construction du Technoforme (Marseille) * décal age COVID 19

Grand Hall (Marseille) * décal age COVID 19

Chaufferie centrale Luminy (Marseille) *

2022 20232010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Opérations Commentaires

2018 2019 2020 2021

Programme

Procédure de sélection du maître d'œuvre

Procédure de dévolution du PPP

Etudes

Travaux

Mise en service *
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4. – Illustration des opérations déjà livrées 

 

4.1. – Site d’Aix-en-Provence 

 

Inauguration de l’opération « Aix-Quartier des facultés »    Mise en service du bâtiment de pratique artistique « L’Atelier » 
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Appropriation des espaces rénovés par les usagers Livraison des premiers amphithéâtres rénovés du 
bâtiment F.Pouillon (faculté de Droit et Science 

Politique)  
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4.2. – Site de Luminy 

 

    

TPR2 : façade Nord du TPR2 avec les trois phases du chantier    TPR2 : extension façade ouest vue du dessus niveau 4 

finition bloc2, isolation bloc 1 et extension 
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TPR2 : peinture plafond du couloir au niveau 3      TPR2 : travaux façade sud 

  

 


