



Opérations Immobilières CPER 2015-2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION
23/10/18



**Mise en sécurité des bâtiments
sur le site de Marseille Nord
Faculté des sciences médicales et
paramédicales– Site Nord**

Phase 2

1- Objectifs de l'opération immobilière

L'objectif du projet est de maintenir, conforter ou remplacer les éléments structurels et techniques afin de maintenir en sécurité et de ne pas dégrader les performances actuelles des bâtiments et notamment :

- ✓ La reprise des problèmes structurels.
- ✓ L'amélioration de la sureté du site.
- ✓ L'amélioration du confort d'usage des amphithéâtres.



2- Surfaces

La surface du site est de 29 000 m².

3- Financements

Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020.

Ces travaux d'aménagement sont traités avec une TVA à 20%.

Financier	Montant en €TTC
ETAT	1 000 000
TOTAL en €	1 000 000

4- Aspects Juridiques

Maîtrise d'ouvrage

La Maîtrise d'Ouvrage de cette opération est demandée par l'université d'Aix-Marseille.

Situation juridique du terrain d'assiette

Le terrain d'assiette est une propriété de l'Etat. La convention d'utilisation du site au profit d'AMU est actée.

5- Planning

Etudes	Janvier – Juillet 2019
Travaux	Aout 2019 – Mai 2020



Merci de votre attention