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 Faits marquants 2017
o Campus Aix - Quartier des facultés
o Campus Luminy

 Volet financier
o Rappel de l’origine des financements Opération campus
o Etat des dépenses supportées par des financements Opération campus
o Présentation des tableaux du volet financier (cf rapport)

 Soutenabilité financière

Sommaire

Une force pour le territoire 2



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Faits marquants 2017

Une force pour le territoire 3



Une force pour le territoire 4

Faits marquants 2017

Mise à disposition de la crèche-halte-garderie le 6 juillet 2017

 Campus Aix - Quartier des facultés
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Faits marquants 2017

 Campus Aix - Quartier des facultés

Mise à disposition de la dernière tranche du bâtiment Egger (ALLSH)
13 juillet 2017
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 Campus Aix - Quartier des facultés

Faits marquants 2017

Mise à disposition de la dernière tranche du bâtiment Egger (ALLSH)
13 juillet 2017
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 Campus Aix - Quartier des facultés

Faits marquants 2017

Mise à disposition de la Bibliothèque Universitaire de Droit
30 août 2017
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 Campus Aix - Quartier des facultés

Faits marquants 2017

Mise à disposition de la Bibliothèque Universitaire de Droit
30 août 2017
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 Campus Aix - Quartier des facultés

Faits marquants 2017

Mise à disposition des derniers éléments de la Tranche 3 du Contrat le 6 novembre 
2017 avec cristallisation définitive des taux et tirage auprès de la BEI
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 Campus Aix - Quartier des facultés

Faits marquants 2017

Lancement de la programmation de l’opération de l’éco-campus Pauliane
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Faits marquants 2017

Déménagement du département d’enseignement Physique dans le BP2.
Déménagement du département d’enseignement Chimie dans le BP3.
Déménagement du laboratoire du Cinam dans le BP1.
Début des travaux du BHNS

 Campus Marseille – Luminy 2017
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Faits marquants 2017

Démarrage des travaux de restructuration du bâtiment Hexagone pour y 
accueillir le cœur de campus-learning center

 Campus Marseille – Luminy 2017
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Faits marquants 2017

Démarrage des travaux de restructuration du bâtiment Hexagone pour y 
accueillir le cœur de campus-learning center

 Campus Marseille – Luminy 2017
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Faits marquants 2017
 Campus Marseille – Luminy 2017

Démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment d’enseignement-
recherche dénommé TPR1
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Démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment d’enseignement-
recherche dénommé TPR1
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Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour la construction du Technoforme
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Faits marquants 2017
 Campus Marseille – Luminy 2017
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Dossier d’expertise en cours pour l’opération de rénovation de la 
chaufferie centrale

 Campus Marseille – Luminy 2017

Faits marquants 2017
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Volet financier

o Financement sur intérêts intermédiaires par l’ANR
o Ces opérations ont démarré sous l’égide du PRES et financées par l’apport

d’intérêts intermédiaires ou opérations anticipées pilotées au niveau du
ministère et l’ANR associant possiblement les collectivités locales.

o Financement sur les intérêts de la dotation Campus
o La convention de versement Opération campus – AMU a été signée le 23

avril 2012 entre AMU, l’Etat et l’ANR.
o La dotation d’un montant de 500M€ rapporte des intérêts annuels calculés

au taux de 4,03238% soit 20,16M€.

 Rappel de l’origine des financements Opération campus
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o Le financement des opérations réalisées sur intérêts intermédiaires

o L’ensemble de opérations représente au 31/12/2017 un total de
45,5M€ dont 44M€ financés par l’ANR et 1,5M€ par la Région PACA.

o Les dépenses décaissées au 31/12/2017 s’élèvent à 43,6M€ et les
recettes encaissée 43,3M€

o Il reste sur les exercices 2018 et suivants à financièrement finaliser les
opérations suivantes : le gymnase technosport et la construction du
technoforme, les aménagements extérieurs sur le campus de Luminy et des
dépenses à hauteur de 115K€ sur le bâtiment Porte à Aix.

o Le financement des opérations réalisées sur les intérêts de la dotation

o En 2017, le total des dépenses réalisées sur la dotation représente 77,2M€
financées à hauteur de 20,16M€ par les intérêts directs de la dotation
Campus et de 57M€ financés par le prêt de la BEI. A noter un
cofinancement du CROUS de 62K€.

Volet financier

 Etat des dépenses supportées par des financements
Opération campus
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 Présentation des tableaux du volet financier (cf rapport)

o Opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage de l'université

o Autres opérations (opérations anticipées, exclusivement financées sur 
intérêts intermédiaires ANR)

o Opérations principales menées sous maîtrise d'ouvrage d'une 
collectivité

o Listes des opérations pour lesquelles la TVA est totalement ou 
partiellement déductible

o Tableau de suivi des emprunts

o Tableau de suivi des PPP 

• Tableau de suivi 

• Calendrier financier indicatif des PPP

o Bilan et compte de résultat 
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La simulation s’effectue sur la période 2018-2023 

Soutenabilité financière
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Hypothèses retenues pour la prise en compte des 
simulations financières : 
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 Une hypothèse reposant sur des risques surévalués : Le capital emprunté est
évalué à 164,4M€. Les prévisions font état d’intérêts calculés sur la base du taux du
contrat des PPP majoré de 200 points de base conformément à la demande du Ministère
des finances

 Une trésorerie constituée par le cumul des financements ANR et des intérêts de
la dotation

 Des simulations pluriannuelles réalisées faisant apparaitre sur la période 2018-
2023 :

• Un total de dépenses d’investissement de 174M€
• Des dépenses de fonctionnement (hors amortissement) de 52M€
• Une couverture des dépenses d’investissement pour partie 164M€, par emprunt

auprès de la Banque européenne d’investissement BEI (protocole signé) et de la
Caisse des dépôts et consignations.

• Une couverture des dépenses de fonctionnement et du remboursement du capital
emprunté par les intérêts cumulés de la dotation

 Les études menées par le Cabinet Finance Consult mandaté par le Ministère des
finances font état d’un excédent de trésorerie évalué entre 3 et 5M€ à partir de
2022

 Les simulations financières pluriannuelles réalisées sur les opérations du Plan
Campus n’ont pas d’impact sur les résultats et le Fonds de roulement de
l’établissement.



Merci de votre attention
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