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Les causes de la révision du CPER

1. Création d’Aix Marseille université et réorientation et initiation de certains projets
(pble arts, siege AMU)

2. Evolution de la réglementation fiscale

3. Volonté de terminer les opérations CPER déja lancées et non encore terminées

Les conséquences de la révision du CPER

1. Rédaction de nouvelles expertises par |'établissement
2. Présentation en CA
3. Instruction par les partenaires financiers

4. Présentation a la Préfecture

Nota : si lors de l'instruction des dossiers les partenaires souhaitent des modifications, le dossier sera
représenté en CA.
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Liste des opérations faisant I'objet d’une
expertise devant étre présentée au CA d'AMU

© Maison de la recherche en économie gestion « MEGA »
© Projet ARTS

© Siege AMU

© Cafétéria Montperrin

© CERIMED

© Neurosciences

® OCEANOMED

® Développement de la Recherche Marseille NORD
® Batiment Pédagogique Timone

©® Batiment SAPORTA

® IHU- Infexiopole
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Maison de la Recherche en Economie Gestion
« MEGA »
Site Pauliane

Ce projet vise a mettre fin a I’éclatement géographique des centres aixois de recherche
en Economie et Gestion rattachés a la nouvelle Faculté d’Economie / Gestion.

Il constitue également la premiere piéce au volet « Pauliane » de I'Opération Campus
Aix-Quartier des facultés.

Il permettra également d’offrir de nouvelles conditions de travail aux enseignants
chercheurs ainsi qu’un lieu de rencontre et d’échanges.
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Aspects urbanistiques

La surface du batiment sera de 3 000 m2 SHON.

L'implantation du batiment de la maison de la recherche est située sur le site Pauliane a Aix
en Provence.

Implantation du projet MEGA

Enseignement:parcelle EW n° 48
Recherche: parcelle EW n°49

Enseignement
peoe

MEGA

Surface de la parcelle affectée au batiment Recherche: 3 324 m?
Iébergement
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Aspects juridiques

Maitrise d’ouvrage

L'Université d’Aix-Marseille demandera la délégation de maitrise d’ouvrage pour cette
opération.

Mise a disposition du batiment
Automne 2017.

Situation juridique du terrain d’assiette

Le terrain d’assiette est une propriété Ville d’Aix en Provence avec un transfert a titre gratuit
prévu vers |'Etat et affectation a AMU
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Financements
Travaux : L Equipements
Le montant des travaux est estime a 8.3 M€ Le Premier équipement du batiment est estimé a 0.3M€

Sources de financement Subventions Sources de financement

CPER 2007-2013 CPER 2007-2013 SEBLEHtIbE

Conseil Régional 2 8000 000




Conseil d’administration 28/05/13
> Expertises nouveaux projets

(Aix*MarseiIle
universite

29/05/2013

Projet ARTS

Ce projet vise a donner une nouvelle réponse au projet d’installation des
disciplines artistiques d’AMU sur le site de I'ancienne maternité de la Belle de Mai a
Marseille.

Il constitue également I'une des deux pieces du volet « Pole Arts » de I'Opération
Campus Aix-Marseille Université.
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Aspects urbanistiques

Le batiment présente une surface de 3 600 m2.

Le Cybercentre fait partie du périmetre soumis a avis de I'’ABF lors de dép6t de dossier de
demande d’autorisation de construire.

SITE StCHARLES
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Aspects juridiques

Maitrise d'ouvrage

L'Université d’Aix-Marseille demandera la délégation de maitrise d’ouvrage pour cette
opération.

Mise a disposition du batiment
Fin 2017.

Situation juridique du terrain d’assiette
Le terrain d’assiette est une propriété de |'Etat avec affectation a AMU.
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Equipements :

Financements
Travaux:
Financeur Budget projet

29/05/2013

Financeur

Budget projet
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Installation du Siege d’Aix — Marseille
Université sur le Pharo

Ce projet vise a affirmer territorialement [|'Université d’Aix-Marseille par
I'installation de son siege dans un lieu emblématique.

Il a pour objectif fonctionnel d’augmenter les surfaces d’accueil sur le site du
Pharo afin de permettre I'accueil de directions centrales suite a la réorganisation
administrative de I'Université et ainsi favoriser les interfaces entre les différents
services.

Il permettra également d’offrir de nouvelles conditions de travail aux personnels
ainsi que des lieux de rencontre et d’échanges.



//commons.wikimedia.org/wiki/File:Marseille_20110625_12.jpg
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Aspects urbanistiques

Les batiments représentent une surface globale de 5 200 m2 shon.
Le site du siege AMU est situé sur le jardin du Pharo a Marseille. Zone UGE grand équipement dans
une zone soumise a l'avis de I’ABF.
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Aspects juridiques

Maitrise d'ouvrage

L'Université d’Aix-Marseille demandera la délégation de maitrise d’ouvrage pour cette
opération.

Début des travaux
Janvier 2014

Situation juridique du terrain d’assiette

Le terrain d’assiette est une propriété Ville de Marseille avec un transfert a titre gratuit prévu
vers |'Etat et affectation a AMU.
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Financements

Travaux:
Le montant de l'opération de réhabilitation est estimé a 5.2 ME TTC.

Financeur Montant CPER Montant hors CPER

Etat 600 000

Equipements :
Le montant de I’équipement associé a I'opération s’éleve a 240 000 €.
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CERIMED

Ce projet vise a faire progresser les différentes techniques de l'imagerie médicale
dans un sens correspondant aux besoins de la clinique et de la recherche
biomédicale.

Il permettra d’offrir un lieu unique d’animation et de coordination des recherches
européennes sur les technologies génériques et offrira les conditions d’'une bonne
intégration de ces technologies dans des systémes prototypes en relation étroite
avec les médecins et les biologistes.

Il permettra également d’offrir de nouvelles conditions de travail aux personnels
ainsi que des lieux de rencontre et d’échanges.
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Financements

L'Université d’Aix-Marseille, en application de l'instruction fiscale BOI 3A4-08, a désormais la possibilité
de récupérer la TVA sur les opérations de construction visant a permettre la mise en ceuvre d’activités
de recherche valorisable.

La capacité nouvelle de financement générée par la déductibilité de la TVA doit néanmoins étre
affectée a l'opération concernée.

Les crédits issus de la TVA seront ainsi intégralement affectés :

A la réalisation des travaux d’accessibilité des personnes a mobilité réduite depuis I'entrée du
site demandés par la commission handicap de la DDTM dans le cadre de l'instruction du
permis de construire conformément a la nouvelle réglementation handicap.

Au financement des travaux d’adaptations liés notamment

a l'optimisation du batiment pour l'accueil des équipements d’imagerie dont les
caractéristiques ont été connues en cours de travaux,

aux changements réglementaires concernant la radioprotection de la zone clinique et la
sécurité incendie,

a la découverte d’une source dans |I'emprise du terrain.

A l'achat d’équipements scientifiques qui permettront linitialisation de I'activité des
laboratoires dans de bonnes conditions.
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Financements

Travaux:
L'opération est programmée dans le cadre du contrat de projet Etat / Région 2007 - 2013.

. ETAT 500 000
~ Région 3 000 000 9 698 997
.~ TOTAL 11 600 000 11 600 000
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NEUROSCIENCES

Ce projet vise a placer la recherche fondamentale en Neurosciences au cceur
méme des probléemes de la Santé, alors que le vieillissement de la population,
I'incidence des maladies neurologiques, dégénératives et psychiatriques, ou encore
les besoins en rééducation, en implants sensoriels et en interfaces cerveau-
protheses, réclament de facon urgente une plus étroite collaboration entre
Neurosciences fondamentales et cliniques.

Il permettra non seulement le regroupement des forces existantes, mais aussi
I'apport massif de disciplines connexes comme les STIC (modélisation, robotique,
imagerie) en un lieu adapté et identifié.
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Aspects urbanistiques
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Financements

L'Université d’Aix-Marseille, en application de l'instruction fiscale BOI 3A4-08, a désormais la possibilité
de récupérer la TVA sur les opérations de construction visant a permettre la mise en ceuvre d’activités
de recherche valorisable.

La capacité nouvelle de financement générée par la déductibilité de la TVA doit néanmoins étre
affectée a l'opération concernée.

Les crédits issus de la TVA seront ainsi intégralement affectés a I'opération et sont utilisés
de la maniére suivante :

A la réhabilitation de deux niveaux complémentaires finalisant de fait la réhabilitation
complete du batiment.

Ceci permet d’envisager :

L'arrivée de deux équipes utilisant les plateaux de Biologie cellulaire et de neurosciences
comportementales.

L'arrivée de deux nouvelles équipes utilisant des équipements de microscopie bi phonique.
L'accueil d’une start-up travaillant en partenariat avec une équipe de I'INT.
L'ouverture d’'une plateforme d’imagerie photonique in vivo (IPIV2).

L'opération ainsi finalisée est adaptée aux évolutions scientifiques qui n’étaient pas envisagées avec
cette ampleur au moment de la programmation de la Phase 1 (tres forte croissance de l'imagerie
photonique).

Ce nouvel espace renforcera considérablement |'attractivité de I'INT, libérant de nouveaux plateaux
techniques et un espace tertiaire.



Aix--Marseille
universiteé

Financements

Travaux:
Compte tenu de I'ampleur du projet et du financement nécessaires, |'opération s’est déroulée en deux
tranches financiéres réalisées sur deux CPER.

1 700 000 1 800 000
_ 304 898
REioAIE 500 000 2 750 000
e 500000 500 000 9 076 301
INNCoRSSiGERERIN 500 000
~ CNRS 1186 021 1 000 000
AMU(récupération de TVA) 1778 955
~ TOTALen 4 805 256 6 050 000 10 855 256
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MERCI DE VOTRE ATTENTION




